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A. OPIS | WARUNKI LOKALNE REALIZACJI ,,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

A1l.

A2.

STRZELNICY POLICYJNEJ SZKOLY POLICJI W KATOWICACH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Podstawa opracowania

Umowa Nr SzP-S- 2081/17 z dnia 29 wrzesnia 2017 r.
Wytyczne Zamawiajgcego.
Wizje lokalne obiektow i otaczajgcego terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
.Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” opracowany przez Pracownie
Projektowg meritum, ul. Oswiecimska 90B, 32-500 Chrzandw.
e Kosztorysy realizacji poszczegolnych  etapdw  robdét  zamierzenia
inwestycyjnego jw. ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy ...” opracowane przez
Pracownie Projektowg meritum, ul. Oswiecimska 90B, 32-500 Chrzandw.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1133).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
,W sprawie szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. poz. 2072),
e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, ochrony
ppoz., bhp i ochrony srodowiska.

Dane ogodlne

a) Inwestor: Szkota Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
b) Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Meritum, ul. Oswiecimska 90b,
32-500 Chrzanow.
c) Obiekt: zamierzenie inwestycyjne p.n.: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy
policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.
d) Adres: Szkofa Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
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A3. Zakres opracowania i zatozenia do projektu organizacji
Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji robot:

e Etapu I: Konieczne wyburzenia na istniejgcych osiach strzeleckich w
pawilonach ,,B” i ,,C”
Etap ten, jest w kolejnosci pierwszym sposrod Il etapdw zamierzenia
inwestycyjnego, pn. ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policiji
w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

e Okres wykonania robét etapu I:
89 dni (realizacji catego zamierzenia j.w.)

e Etap | obejmujgcy roboty w zakresie burzenia osi "B" i "C" zaplecze bedzie
zorganizowane przez wykonawce robot z tytu, za obiektem osi ,B” i ,C”. Zaplecze
z dojsciem i dojazdem przez brame wjazdowa, od strony budynku ,U” (stotéwka).

| ETAP

KONIECZNE WYBURZENIA NA ISTNIEJACYCH OSIACH STRZELECKICH
W PAWILONACH ,B” 1 ,,C”

e Przekazanie wykonawcy terenu budowy: zgodnie z harmonogramem

e Zakonczenie | etapu i przejecie obiektu: zgodnie z harmonogramem

e Realizacja prac zgodna z Harmonogramem ogdélnym postepu roboét: Etap | -
Konieczne wyburzenia na istniejgcych osiach strzeleckich w pawilonach ,B” i ,C”,
rysunek O/1.

e Projekt zagospodarowania terenu budowy na czas realizacji robo6t etapu |,
rysunek OZ-1.

A. Podstawowe zasady i warunki wykonawstwa robét

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane zgodnie z warunkami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zasadami organizacji. W szczegdlnosci
w przypadku prac rozbidrkowych, remontowych i modernizacyjnych przed
przystgpieniem do robdt nalezy:

+ doktadnie zaznajomi¢ pracownikédw - wykonawcow z zakresem robot,

z zasadami pracy konstrukcji, z kolejnoscig realizacji prac, w tym z kolejnoscig

rozbiorek i demontazem potgczen, jak rowniez z koniecznoscig wykonywania

zabezpieczen przed utratg statecznosci elementoéw i catego obiektu - zgodnie

z dokumentacjg odpowiednio, architektoniczng, konstrukcyjng i organizacyjna,
+ wykonac szkolenie stanowiskowe bioz,

» przeprowadzi¢ doktadne rozpoznanie stanu obiektu i otaczajgcego terenu,

» wykonac zabezpieczenia i oznakowanie oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

s przygotowaC atestowany sprzet i narzedzia przewidziane do realizacji
poszczegolnych robot.

*

DS

DS

>

W czasie wykonywania prac ziemnych, budowlanych, montazowych
i wykonhczeniowych a w szczegdlnosci w przypadkach robdt rozbidrkowych,
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remontowych i modernizacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

« pracownicy mogg wykonywac roboty tylko w odziezy ochronnej, w hetmach,
rekawicach, w obuwiu z noskami i podeszwami odpornymi na przebicie oraz
narzedziami w dobrym stanie technicznym,

% przejscia, pomosty i rusztowania mogg by¢ uzytkowane, zgodnie
z instrukcjami ich obstugi i po spetnieniu warunkow: dopuszczenia pracownika
do pracy oraz po wykonaniu przewidzianych czynnosci przed rozpoczeciem
pracy, spetnieniu zasad uruchomienia urzgdzenia oraz po spetnieniu
nakazéw, zasad i sposobow bezpiecznego wykonywania pracy, wykonywania
Czynnosci przy rozpoczeciu i po zakonczeniu pracy oraz przy spetnieniu zasad
postepowania w sytuacjach awaryjnych; rusztowanie, zgodnie z powyzszymi
powinno by¢ ustawione i zamocowane, z barierami na wysokosciach 1,1m
i 0,6m nad podestem oraz z 15 cm wysokosci deskami burtowymi na dole,
zapewniajgcymi szczelnos¢ przed spadnieciem przedmiotow z podestu oraz
obcigzane w dopuszczalnym zakresie i uzytkowane z wykonywaniem
przewidzianych przeglgdow oraz konserwaciji,

+«+ robotnicy pracujgcy powyzej 1 m nad terenem (nie na statych rusztowaniach
i pomostach) winni by¢é wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
z automatycznymi aparatami bezpieczehstwa zamocowanymi do statych
elementow, zgodnie z PN-EN361,

+ podczas deszczu, przy padajgcym lub zlegajgcym $Sniegu, przy oblodzeniu
nie wolno prowadzi¢ robo6t rozbiorkowych na scianach i konstrukcjach,

«+ gruz i materiat z rozbiérki nie moze by¢é gromadzony, szczegdlne na stropach
i musi by¢ na biezgco wywozony.

Wykopy i pdzniejsze ich zasypanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-05060,
21999 r, Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne. Wykopy dla przewodéw
podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,2 m wykonaé o szerokosci dna 0,6 m. Przy
wykonywaniu wykopédw musi by¢é spetniony warunek nieobcigzenia naziomu, fj.
w pasie mierzonym od gérnej krawedzi wykopu naziom na szerokosci wiekszej niz
gtebokos¢ wykopu nie moze by¢ obcigzony Zzadnymi sitami, ani takze gruntem
odktadu czasowego tworzonym w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Codziennie
i réowniez po kazdym deszczu, przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego
stateczno$¢. Przewidziane prace powinny by¢ realizowane oraz odbierane sprawnie,
aby wykop istniat nie dtuzej niz przez 3 kolejne doby i w tym okresie zostat
zasypywany a grunt zageszczony.

W przypadkach stosowania rusztowan, tu atestowanych, systemowych nalezy je
wykonac:
« zgodnie ze schematem wykonawczym, na stabilnym podtozu,
z zapewnieniem odptywu wody opadowej z powierzchni podrusztowaniowej,
z mocowaniem do obiektu przy wysokosciach powyzej 4m, z instalacjg
odgromowa,
+ ustawié tablice ostrzegawcze na wysokosci 2,5 metra nad terenem, czytelne
z odlegtosci co najmniej 10 metréw oraz tasmg ostrzegawczg oznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

« bezposrednio przy przejSciach i drogach rusztowania winny mie¢ daszki
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ochronne, nachylone w kierunku rusztowania, pod katem 40° wzgledem
poziomu,

« przejscia pod rusztowaniami winny mieé¢ szczelne daszki, z materiatéw
amortyzujgcych upadek przedmiotu, np. z desek, nakrytych folig, o szerokosci
1 m wiekszej od szerokosci przejs¢, na wysokosci powyzej 2,4m mierzagc do
najnizszego elementu daszka; wysieg daszkéw, liczgc od zewnetrznego rzedu
stojakéw powinien wynosic¢ 2,2 m,

* przy przejazdach, stojaki narozne rusztowan i wzdtuz przejazdéw winny by¢
zabezpieczone odbojami.

Nie wolno ustawia¢ ani rozbiera¢ rusztowan:

“ 0 zmroku i nocg, bez sztucznego osSwietlenia zapewniajgcego dobrg
widocznosé,

+ w czasie gestej mgly i intensywnych opadoéw atmosferycznych,

R/

% w czasie burz i silnego wiatru o szybkosci powyzej 10m/s (5° w skali
Beaufort’a).

Wadliwe wykonanie rusztowania zagraza bezpieczenstwu robotnikow
wykonujgcym je i pracujgcym na nich! Na rusztowaniach mozna stosowac tylko
dopuszczalne obcigzenia oraz nie wolno:

+ pracowacé w obuwiu na drewnianych podeszwach oraz

+ prowadzic¢ robdt na 2 i wiecej poziomach rusztowania w jednym pionie, tak by

jedni robotnicy pracowali nad drugimi; przy pracy na kilku poziomach, na
kazdym pomoscie praca musi by¢ w innym pionie i wowczas najnizszy
poziom musi by¢ odpowiednio wzmocniony.

Rusztowania muszg by¢ serwisowane (konserwowane), tj. nalezy usuwac usterki i
utrzymywacé w czystosci oraz powinny by¢ okresowo kontrolowane, co najmniej:
+ co 2 tygodnie,
« po kazdej burzy i wiekszych opadach,
+» po kazdej przerwie w pracy trwajgcej ponad 2 tygodnie.

B. Zagospodarowanie terenu budowy
e Teren budowy i ogrodzenie

Teren budowy bedzie zamkniety od strony potnocnej od nasypu istniejgcym
ogrodzeniem z siatki metalowej, z bramg wjazdowg usytuowanymi w przedtuzeniu
drogi od budynku ,U” (stotdwki). Przy obiekcie osi strzeleckich ,A”, od nasypu do
pawilonu nalezy wykona¢ ogrodzenie z typowych elementéw systemowych z blachy
fatdowej w ramach. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ w odlegto$ciach od obiektu osi
strzeleckich ,A” minimum 6 m od strony potudniowej i minimum 2,5 m od strony
wschodniej. Ogrodzenie z siatki nalezy uzupetni¢ od strony wschodniej i potudniowej,
aby caty teren budowy zostat zamkniety, rys. OZ-1.

e Drogi, place, chodniki

Dojazd i dojscie do budowy bedzie od strony ulicy przy budynku ,U” (stotowki). W
okresie poczatkowym realizacji robét, dojscie do obiektow biurowo-socjalnych bedzie
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przez furtke szerokosci 120 cm od strony obiektu osi ,A’, ktdére zostanie
zlikwidowane zaraz po usunieciu hasypu ziemnego.

Drogi czasowe wraz z drogg do hydrantu i place z Zzelbetowych piyt
prefabrykowanych wielkowymiarowych 300 cm x 300 cm oraz 120/150x300 na
tukach, utozone na 15 cm grubosci podsypce piaskowej, wg rys. OZ-1. Chodnik
przed obiektami zaplecza budowy z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50
cm x 50 cm, utozonych na warstwie piasku grubosci 5 cm.

e Zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne oraz magazynowe budowy

Czasowe zaplecze budowy w postaci 6 mobilnych obiektow, 3 - dla pracownikéw i
1 — magazynowego oraz 2 — toalet przenosnych jest rozwigzane w systemie
kontenerowym, np. CTX CONTAINEX lub WC serwis, rys. OZ-1.

Na biuro kierownika (majstra), budynek socjalny z szatnig dla robotnikéw,
sanitarny i magazynek zastosowano typowy obiekt kontenerowy o wymiarach w
rzucie 6058 x 2435. Obiekty sg ustawione w uktadzie zblokowanym i przylegajg
Scianami do siebie. Dwie toalety przenosne ustawione przy likwidowanych obiektach,
zlokalizowane wg rys. OZ-1.

e Zasilanie w energie elektryczng obiektow zaplecza budowy, kablem YAKY
4x35 z przytgcza czasowego ZK-1 zlokalizowanego obok wznoszonego budynku
dydaktycznego przy kontenerze kierownika (z odrebnym zegarem pomiarowym
liczacym zuzycie energii przez budowe) nastepnie obiekty kubaturowe zaplecza
budowy, wg rysunku OZ-1. Przytgcze to zostanie wykonane w pierwszej kolejnosci.
Kabel zasilajgcy YAKY 4x35 utozony na gtebokosci 70 cm: na 10 cm podsypce
piaskowej, przykryty warstwg piasku - 10 cm grubosci i warstwg ziemi 30 cm
grubosci, nastepnie potozona tasma w kolorze niebieskim, przysypana warstwg ziemi
o grubosci 30 cm. Na Scianie kontenera-socjalnego dla pracownikow oznaczonego
przez P jest zlokalizowana skrzynia rozdzielcza z bezpiecznikami i gniazdami
elektrycznymi oraz dla zasilana obiektéw kontenerowych. Skrzynka bezpiecznikowa
uziemiona wymaga opornos$ci uziemienia < 30 Q.

Kabel zasilajacy YAKY 4x35 zostanie zlikwidowany po zakonczeniu robot etapu
Il. Wtedy powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie
zdemontowana.

Instalacja elektryczna czasowa i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym
TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim — wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe
o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Oswietlenie terenu bedzie 1 lampg halogenowg 1000 W zamontowang na
maszcie przy kontenerze-socjalnym P.

Powyzsze prace i eksploatacja instalacji elektrycznej bedg zgodne z PN-E-
60364.

e Woda, dla potrzeb budowy i dla stanowiska mycia két ciezarowek, zostanie

wykonana w | etapie czesci zaprojektowanej sieci WPE110 z hydrantem H, ktéry w
pierwszej kolejnosci bedzie zlokalizowany przy drodze tymczasowej a po wykonaniu
etapu Il przeniesiony w docelowe miejsce. Woda dla potrzeb budowy bedzie
dostarczana poprzez zamontowany odrebny licznik pomiarowy w ujeciu ,W”. Woda
do stanowiska mycia két ciezarowek dostarczana czasowym rurociggiem pe @32
mm, wykonanym rowniez w | etapie. Czasowy rurocigg pe @32 mm zostat utozony na
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gtebokosci 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryty warstwg piasku - 10 cm
grubosci i warstwg ziemi 30 cm grubosci, nastepnie potozona tasma w kolorze
zielonym, przysypana warstwg ziemi o grubosci 30 cm, rys. OZ-1.

Woda do toalety i ujecia przy kontenerze T bedzie dostarczana réwniez z
hydrantu rurg pe ®25 mm, poprzez zainstalowany przez wykonawce zawor. Rura
zostanie utozona na gtebokosci 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryta
warstwg piasku - 10 cm gruboéci i warstwg ziemi 30 cm grubosci, nastepnie
potozona tasma w kolorze zielonym, przysypana warstwg ziemi o grubosci 30 cm,
rys. OZ-1. Ten rurocigg czasowy zostanie zlikwidowany w zakonczeniu robét etapu
Il. Wtedy powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie
zdemontowana.

e Do wykonania robét ziemnych, tu wykopow o gtebokosci do 1,2 m, przy
szerokosci dna 0,6 m, zaplanowano zastosowanie koparko-tadowarki
o pojemnosciach tyzek, odpowiednio 0,3 m® i 0,8 m°. Wykop na catej dtugo$ci nalezy
oznaczy¢ biato-czerwong tasmag ostrzegawczg na wysokosci 1,1 m, a przy miejscach
przejs¢ nalezy ogrodzi¢ poreczami na wysokosci 1,1 m.

o Scieki i fekalia z kontenera sanitarnego i przenosnych toalet gromadzone w ich
pojemnikach (szambach) pod urzgdzeniami bedg oprdzniane okresowo i wywozone
do oczyszczalni.

UWAGA!

+ Hydrant H, wykonany wraz z rurociggiem WPE110 przy rozpoczeciu robdét
| etapu, przy zagwarantowanej sprawnosci bedzie dostepny w catym okresie
realizacji etapu | do Ill wigcznie, petnigc swoje funkcje przeciwpozarowe.
Czter gasnice proszkowe 2 kg typ GP-2zABC, po 1 sztuce bedg w
kontenerze kierownika, socjalnym i w magazynku. Dodatkowa 1 gasnica
proszkowa 25 kg typ GP-25zABC dla potrzeb budowy bedzie w
pomieszczeniu kierownika.

+ Instalacja elektryczna i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym TN-S
z ochrong przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim —  wylgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA, zgodnie z PN-E-60364.

1+ 9. Roboty w zakresie burzenia osi ,,B” i ,,C”

Prace nalezy realizowaé zgodnie z zasadami prowadzenia robét, jw. wg
punktu A.

W szczegdlnosci roboty rozbiérkowe muszg byé wykonywane ,w kolejnosci
odwrotnej” wzgledem wznoszenia obiektow. Przy rozbiorkach i kuciach robotnicy
powinni by¢, jw:

e w rekawicach, okularach ochronnych, w maskach przeciwpytowych i wyposazeni

w tlumiki hatasu oraz
e wykorzystywac¢ systemowe, atestowane drabiny z podstawami dla stabilnego

ustawienia, z poszerzonymi stopniami na wysokosci stép przy wykonywaniu

robot, rusztowania z poreczami i burtami ustawiane na poziomych podstawach
oraz udarowe, profesjonalne elektronarzedzia o mocach do 2,2 kW.
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Do wyburzen przewidziano zastosowanie koparki na podwoziu ggsiennicowym
0 masie z przedzialu od 8 do 12 ton, ze wzmocnionym ramieniem o dtugosci
co najmniej 9 m, z rebakiem (mtotem) o dziataniu wyciszonym do okoto 86 dB,
o masie okoto 600 kg i energii udaru okoto 1200 J, z trzpieniem okoto ¢ 85 mm.
Do zatadunku zastosowano fadowarke na podwoziu przegubowym o pojemnosci
lyzki 3 m°’. Do wywozu gruzu zaplanowano samochody samowytadowcze,
czteroosiowe, o fadownosci 18 ton, w liczbie 1 do 3, zaleznie od intensywnosci robot
wyburzeniowych.

10. Inne prace
e Wycinka drzew, usuniecie pni, korzeni i ziemi urodzajnej

Wycinke drzew winna wykonac¢ pitami spalinowymi specjalistyczna firma
z odzyskiem drewna w klocach oraz z rozdrobnieniem gatezi i odpadow na zrebki.
Pracownicy, w tym z uprawnieniami pilarzy i po szkoleniach bhp wraz ze
stanowiskowymi, muszg realizowac¢ prace zgodnie z instrukcjami obstugi sprzetu
oraz przewidzianymi zasadami bioz.

Wraz z karczowaniem korzeni nalezy usung¢ warstwe humusu (ziemi urodzajnej).
Do wykonania robét nalezy zastosowac koparke podsiebierng o masie co najmniej
20 ton, o mocy ponad 100 kW i o pojemnosci tyzki okoto 1,0 m>. Nalezy najpierw
zbieraC i wywozi¢ warstwe ziemi urodzajnej oddzielajgc korzenie. Nastepnie, po
oberwaniu korzeni bocznych nalezy wyrywaé i wywozi¢ pnie oraz na biezgco
wyrownywac powierzchnie terenu.

e Likwidacja czesci nasypu ziemnego

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-05060, z 1999 r, Geotechnika,
Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Dla dotrzymania warunkow bezpieczehnstwa przy likwidacji nasypu nalezy
w kazdej chwili realizacji robét zachowywaé pochylenie skarp 1:1,5 (j. o proporciji
dtugosci rzutow skarpy odpowiednio poziomego do pionowego). Réwniez w czasie
tworzenia nasypu czasowego musi by¢ spetniony warunek pochylenia skarp 1:1,5
i zapewniony spadek korony nasypu 5 %.

Do zatadunku nalezy zastosowac¢ koparke przedsiebierng o pojemnosci tyzki
0,6 m® a do wywozu gruntu, 2 samochody samowytadowcze, z napedami na
wszystkie osie 8x8, o tadownosciach nominalnych 18 ton.

e Czes¢ sieci wodociagowej z hydrantem i ujeciem wody dla budowy
i stanowiska mycia kot ciezarowek

Dla umozliwienia realizacji Etapu | i dalszych, tj. rob6t w zakresie budowy osi "B"
istnieje konieczno$¢ wykonania czesci projektowanej, docelowej sieci wodociggowej
WPE110 od istniejgcej komory wodomierzowej k113 do hydrantu H przy nasypie za
budynkiem osi ,A” i dalej, wraz z czescig odcinka dla Etapu Il, z ujeciem fi 32 dla
potrzeb budowy oraz z rurg pe ®32 mm do stanowiska mycia két wyjezdzajgcych
samochodow. Rura pe ®32 mm do stanowiska mycia két zostanie utoZzona na
gtebokosci 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryta warstwg piasku - 10 cm
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grubosci i warstwg ziemi 30 cm grubosci, nastepnie potozona tasma w kolorze
zielonym, przysypana warstwg ziemi o grubosci 30 cm.

Do wykonania robot ziemnych zaplanowano, jw. zastosowanie koparko-tadowarki
o pojemnosciach tyzek, odpowiednio 0,3 m® i 0,8 m®. Nad wykopem wykonanym
przez droge zastosowaé systemowy pomost dla pieszych szerokosci 120 cm
i dtugosci 300 cm, z deskami burtowymi wysokosci 15 cm i poreczami na
wysokosciach 90 cm i 110 cm. Wykop na catej dlugosci nalezy ogrodzi¢ poreczami
z desek na wysokos$ci 1,1 m i oznaczy¢ biato-czerwong tasmg ostrzegawcza.

CHRZANOW 2018r.
10



