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A. OPIS | WARUNKI LOKALNE REALIZACJI ,,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

A1l.

A2.

STRZELNICY POLICYJNEJ SZKOLY POLICJI W KATOWICACH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Podstawa opracowania

Umowa Nr SzP-S- 2081/17 z dnia 29 wrzesnia 2017 r.
Wytyczne Zamawiajgcego.
Wizje lokalne obiektow i otaczajgcego terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
.Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” opracowany przez Pracownie
Projektowg Meritum, ul. Oswiecimska 90b, 32-500 Chrzanéw.
e Kosztorysy realizacji poszczegolnych  etapdw robdét  zamierzenia
inwestycyjnego jw. ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy ...” opracowane przez
Pracownie Projektowg Meritum, ul. Oswiecimska 90b, 32-500 Chrzanow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1133).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
,W sprawie szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. poz. 2072),
e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, ochrony
ppoz., bhp i ochrony srodowiska.

Dane ogodlne

a) Inwestor: Szkota Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
b) Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Meritum, ul. Oswiecimska 90b,
32-500 Chrzanow.
c) Obiekt: zamierzenie inwestycyjne p.n.: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy
policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.
d) Adres: Szkofa Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
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A3. Zakres opracowania i zatozenia do projektu organizacji
Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji robot:

e Etapll: Budowa budynku dydaktycznego przy osiach strzeleckich
pawilonu ,B” wraz z czescia pomieszczen zaplecza osi strzeleckich
pawilonu ,,B”.

Etap ten, jest w kolejnosci drugim sposrdéd |l etapdw zamierzenia
inwestycyjnego, pn. ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji
w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”

e Okres wykonania robot etapu Il:
1633 dni (realizacji catego zamierzenia j.w.)

e Etap Il obejmuje prace zwigzane z szerokim zakresem robo6t ziemnych,
z palowaniem i ze wznoszeniem nowego obiektu, wymaga duzego zaplecza
zarowno dla pracownikow, jak i sprzetu, nieucigzliwego dla funkcjonowania
Szkoty Policji; zatem zaplecze, dla etapu 2, zlokalizowano jak w etapie 1
z dojsciem i dojazdem przez brame wjazdowa, od strony budynku ,U” (stotéwka).

Il ETAP
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO | OSI STRZELECKICH PAWILONU ,,B”

e Przekazanie wykonawcy terenu budowy: zgodnie z harmonogramem

e Zakonczenie lll etapu i przejecie obiektu: zgodnie z harmonogramem

e Realizacja prac zgodna z Harmonogramem ogoélnym postepu roboét: Etap Il -
Budowa budynku dydaktycznego przy osiach strzeleckich pawilonu ,B” wraz z
czescig pomieszczen zaplecza osi strzeleckich pawilonu ,B”, rysunek O/1.

e Projekt zagospodarowania terenu budowy na czas realizacji robot etapu I,
rysunek OZ-2.

A. Podstawowe zasady i warunki wykonawstwa robét

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane zgodnie z warunkami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zasadami organizacji. W szczegdlnosci
w przypadku prac rozbidrkowych, remontowych i modernizacyjnych przed
przystgpieniem do robdt nalezy:

+ doktadnie zaznajomi¢ pracownikédw - wykonawcow z zakresem robdt,

z zasadami pracy konstrukcji, z kolejnoscig realizacji prac, w tym z kolejnoscig

rozbiorek i demontazem potgczen, jak rowniez z koniecznoscig wykonywania

zabezpieczen przed utratg statecznosci elementoéw i catego obiektu - zgodnie

z dokumentacjg odpowiednio, architektoniczng, konstrukcyjng i organizacyjna,
+ wykonac szkolenie stanowiskowe bioz,

» przeprowadzi¢ doktadne rozpoznanie stanu obiektu i otaczajgcego terenu,
+ wykonac¢ zabezpieczenia i oznakowanie oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,

*

DS

X4
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o,

« przygotowaé atestowany sprzet i narzedzia przewidziane do realizaciji
poszczegolnych robot.

W czasie wykonywania prac ziemnych, budowlanych, montazowych

i wykohczeniowych a w szczegdlnosci w przypadkach robdt rozbidrkowych,

remontowych i modernizacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
« pracownicy mogg wykonywac roboty tylko w odziezy ochronnej, w hetmach,
rekawicach, w obuwiu z noskami i podeszwami odpornymi na przebicie oraz
narzedziami w dobrym stanie technicznym,

% przejscia, pomosty i rusztowania mogg by¢ uzytkowane, zgodnie
z instrukcjami ich obstugi i po spetnieniu warunkow: dopuszczenia pracownika
do pracy oraz po wykonaniu przewidzianych czynnosci przed rozpoczeciem
pracy, spetnieniu zasad uruchomienia urzgdzenia oraz po spetnieniu
nakazéw, zasad i sposobow bezpiecznego wykonywania pracy, wykonywania
Cczynnosci przy rozpoczeciu i po zakonczeniu pracy oraz przy spetnieniu zasad
postepowania w sytuacjach awaryjnych; rusztowanie, zgodnie z powyzszymi
powinno by¢ ustawione i zamocowane, z barierami na wysokosciach 1,1m i
0,6m nad podestem oraz z 15 cm wysokosci deskami burtowymi na dole,
zapewniajgcymi szczelnos¢ przed spadnieciem przedmiotow z podestu oraz
obcigzane w dopuszczalnym zakresie i uzytkowane z wykonywaniem
przewidzianych przeglgdow oraz konserwaciji,

+«» robotnicy pracujgcy powyzej 1 m nad terenem (nie na statych rusztowaniach i
pomostach) winni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa z automatycznymi
aparatami bezpieczehstwa zamocowanymi do statych elementéw, zgodnie z
PN-EN361,

+ podczas deszczu, przy padajgcym lub zlegajagcym $Sniegu, przy oblodzeniu
nie wolno prowadzi¢ robot rozbiorkowych na scianach i konstrukcjach,

« gruz i materiat z rozbidrki nie moze by¢ gromadzony, szczegdlne na stropach i
musi by¢ na biezgco wywozony.

Wykopy i pozniejsze ich zasypanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-05060, z
1999 r, Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne. Wykopy dla przewoddéw
podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,2 m wykonaé o szerokosci dna 0,6 m. Przy
wykonywaniu wykopdéw musi by¢ spetniony warunek nieobcigzenia naziomu, tj. w
pasie mierzonym od goérnej krawedzi wykopu naziom na szerokosci wiekszej niz
gtebokos¢ wykopu nie moze byé obcigzony Zzadnymi sitami, ani takze gruntem
odktadu czasowego tworzonym w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Codziennie i
réwniez po kazdym deszczu, przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego
statecznos$¢. Przewidziane prace powinny by¢ realizowane oraz odbierane sprawnie,
aby wykop istniat nie dtuzej niz przez 3 kolejne doby i w tym okresie zostat
zasypywany a grunt zageszczony.

W przypadkach stosowania rusztowan, tu atestowanych, systemowych nalezy je
wykonac:

% zgodnie ze schematem wykonawczym, na stabilnym podtozu, =z

zapewnieniem odptywu wody opadowej z powierzchni podrusztowaniowej, z

mocowaniem do obiektu przy wysokosciach powyzej 4m, z instalacjg
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odgromowa,

+ ustawi¢ tablice ostrzegawcze na wysokosci 2,5 metra nad terenem, czytelne z
odlegtosci co najmniej 10 metréw oraz tasmg ostrzegawczg oznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

« bezposrednio przy przejSciach i drogach rusztowania winny mie¢ daszki
ochronne, nachylone w kierunku rusztowania, pod katem 40° wzgledem
poziomu,

+ przejscia pod rusztowaniami winny mieé¢ szczelne daszki, z materiatéw
amortyzujgcych upadek przedmiotu, np. z desek, nakrytych folig, o szerokosci
1 m wiekszej od szerokosci przejs¢, na wysokosci powyzej 2,4m mierzagc do
najnizszego elementu daszka; wysieg daszkdw, liczgc od zewnetrznego rzedu
stojakéw powinien wynosic¢ 2,2 m,

* przy przejazdach, stojaki narozne rusztowan i wzdtuz przejazdéw winny by¢
zabezpieczone odbojami.

Nie wolno ustawia¢ ani rozbiera¢ rusztowan:

o,

“ 0 zmroku i nocg, bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego dobrg
widocznosé,
+ w czasie gestej mgty i intensywnych opadoéw atmosferycznych,

% W czasie burz i silnego wiatru o szybkosci powyzej 10m/s (5° w skali
Beaufort’a).

* o

Wadliwe wykonanie rusztowania zagraza bezpieczenstwu robotnikow
wykonujgcym je i pracujgcym na nich! Na rusztowaniach mozna stosowac tylko
dopuszczalne obcigzenia oraz nie wolno:

+» pracowacé w obuwiu na drewnianych podeszwach oraz

+ prowadzic¢ robdt na 2 i wiecej poziomach rusztowania w jednym pionie, tak by

jedni robotnicy pracowali nad drugimi; przy pracy na kilku poziomach, na
kazdym pomoscie praca musi by¢ w innym pionie i wowczas najnizszy
poziom musi by¢ odpowiednio wzmocniony.

Rusztowania muszg by¢ serwisowane (konserwowane), tj. nalezy usuwac usterki i
utrzymywac w czystosci oraz powinny by¢ okresowo kontrolowane, co najmniej:
+ co 2 tygodnie,
« po kazdej burzy i wiekszych opadach,
*» po kazdej przerwie w pracy trwajgcej ponad 2 tygodnie.

B. Zagospodarowanie terenu budowy

e Teren budowy i ogrodzenie

Teren budowy bedzie zamkniety, jak w etapie |. Od strony pétnocnej od nasypu
istniejgcym ogrodzeniem z siatki metalowej, z bramg wjazdowg usytuowanymi
w przedtuzeniu drogi od budynku ,U” (stotéwki). Przy obiekcie osi strzeleckich ,A”, od
nasypu do pawilonu nalezy wykona¢ ogrodzenie z typowych elementéw
systemowych z blachy fatdowej w ramach. Ogrodzenie nalezy wykonac
w odlegtosciach od obiektu osi strzeleckich ,A” minimum 6 m od strony potudniowej
i minimum 2,5 m od strony wschodniej. Ogrodzenie z siatki nalezy uzupetni¢ od
strony wschodniej i potudniowej, aby caty teren budowy zostat zamkniety, rys. OZ-2.
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e Drogi, place, chodniki

Dojazd i dojscie do budowy, jak w etapie | istniejgcg drogg od budynku ,U”
(stotébwka). Drogi czasowe wraz z drogg do hydrantu i place z zelbetowych piyt
prefabrykowanych wielkowymiarowych 300 cm x 300 cm oraz 120/150x300 na
tukach, utozone na 15 cm grubosci podsypce piaskowej, wg rys. OZ-2. Chodnik
przed obiektami zaplecza budowy z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50
cm x 50 cm, utozonych na warstwie piasku grubosci 5 cm.

e Zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne oraz magazynowe budowy

Czasowe zaplecze budowy w postaci 9 mobilnych obiektéw, 6 - dla pracownikow i
1 — magazynowego oraz 2 — toalet przenosnych jest rozwigzane w systemie
kontenerowym, np. CTX CONTAINEX Ilub WC serwis, rys. OZ-1. Obiekty
kontenerowe o wymiarach w rzucie 6058 x 2435, sg ustawione w uktadzie
zblokowanym i przylegajg Scianami do siebie. Przeznaczenie jest nastepujgce: K -
dla kierownika (majstra), B - biuro budowy, P — 3 sztuki, socjalne z szatniami dla
robotnikbw, M —magazyn i T — toaleta oraz 2 — toalety przenosne, wg rysunku OZ-2

e Zasilanie w energie elektryczng obiektow zaplecza budowy jak w etapie 1,
kablem YAKY 4x35, najpierw z przytgcza czasowego ZK-1 obok wznoszonego
budynku przy kontenerze biura budowy (z odrebnym zegarem pomiarowym liczgcym
zuzycie energii przez budowe) nastepnie obiekty kubaturowe zaplecza budowy, wg
rysunku OZ-2. Kabel zasilajgcy utozony na gtebokosci 70 cm: na 10 cm podsypce
piaskowej, przykryty warstwg piasku - 10 cm grubosci i warstwg ziemi 30 cm
grubosci, nastepnie potozona tasma w kolorze niebieskim, przysypana warstwg ziemi
o grubosci 30 cm. Na Scianie kontenera-socjalnego dla pracownikow oznaczonego
przez P jest zlokalizowana skrzynia rozdzielcza z bezpiecznikami i gniazdami
elektrycznymi oraz dla zasilana obiektéw kontenerowych. Skrzynka bezpiecznikowa
uziemiona wymaga opornos$ci uziemienia < 30 Q.

Kabel zasilajacy YAKY 4x35 zostanie zlikwidowany po zakonczeniu robot etapu
Il. Wtedy powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie
zdemontowana.

Instalacja elektryczna czasowa i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym
TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim — wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe
o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Oswietlenie terenu bedzie 4 lampami halogenowymi 500 W. Po dwie lampy bedag
zamontowane z kazdej strony wznoszonego obiektu oraz jedna przed budynkami
zaplecza.

Powyzsze prace i eksploatacja instalacji elektrycznej bedg zgodne
z PN-E-60364.

e Woda, dla potrzeb budowy i dla stanowiska mycia két ciezarowek, jak w etapie |.

To znaczy z wykonanej w | etapie czesci zaprojektowanej sieci WPE110 z hydrantem
H. Woda dla potrzeb budowy bedzie dostarczana poprzez zamontowany odrebny
licznik pomiarowy w ujeciu ,W”. Woda do stanowiska mycia kot ciezarowek
dostarczana czasowym rurociggiem pe @32 mm, wykonanym rowniez w | etapie.
Czasowy rurocigg pe @32 mm zostat utozony na gtebokosci 110 cm: na 10 cm
podsypce piaskowej, przykryty warstwg piasku - 10 cm grubosci i warstwg ziemi 30
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cm grubo$ci, nastepnie potozona tasma w kolorze zielonym, przysypana warstwg
ziemi o gruboséci 30 cm, rys. OZ-2.

Woda do toalety i ujecia przy kontenerze T bedzie dostarczana réwniez z
hydrantu rurg pe ®25 mm, poprzez zainstalowany przez wykonawce zawor. Rura
zostanie utozona na gtebokosci 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryta
warstwg piasku - 10 cm gruboéci i warstwg ziemi 30 cm grubosci, nastepnie
potozona tasma w kolorze zielonym, przysypana warstwg ziemi o grubosci 30 cm,
rys. OZ-2. Ten rurocigg czasowy zostanie zlikwidowany w zakonczeniu robét etapu
Il. Wtedy powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie
zdemontowana.

o Scieki i fekalia jak w etapie | z kontenera sanitarnego i przeno$nych toalet
gromadzone w ich pojemnikach (szambach) pod urzgdzeniami bedg oprézniane
okresowo i wywozone do oczyszczalni. Po wykonaniu kanalizacji bedg
odprowadzane zaizolowanym termicznie rurociggiem PE150 utozonym na gtebokosci
110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykrytym warstwg piasku - 10 cm grubosci,
nastepnie warstwg ziemi, do studzienki. Ten rurocigg czasowy zostanie zlikwidowany
w zakonczeniu robot etapu Il. Wtedy powyzsza instalacja kanalizacji czasowej
zostanie w catym zakresie zdemontowana.

Dwie toalety przenosne bedg oprézniane okresowo i fekalia wywozone do
oczyszczalni.

e Do wykonania robét ziemnych, tu wykopéw o gtebokosci do 1,2 m, przy
szerokosci dna 0,6 m, zaplanowano zastosowanie koparko-tadowarki o
pojemnoséciach tyzek, odpowiednio 0,3 m® i 0,8 m®. Wykop na catej dlugo$ci nalezy
oznaczy¢ biato-czerwong tasmg ostrzegawczg na wysokosci 1,1 m, a przy miejscach
przejs¢ nalezy ogrodzi¢ poreczami na wysokosci 1,1 m.

UWAGA!
« W przypadkach wykopdéw o wiekszej gtebokosci od 1,2 m (mniejszej od 4 m)
nalezy je realizowaé przy zachowaniu warunku nachylenia bezpiecznego
skarp wykopu 1:1,25.

UWAGA!

+ Hydrant H, wykonany wraz z rurociggiem wPE110 podczas robot | etapu,
przy zagwarantowanej sprawnosci bedzie dostepny w catym okresie realizacji
etapu Il do Il wigcznie, petnigc swoje funkcje przeciwpozarowe. Dziewigc
gasnic proszkowych 2 kg, typ GP-2zABC, po 1 sztuce bedg w kazdym
obiekcie kontenerowym zaplecza i na portierni. Dodatkowa 1 gasnica
proszkowa 25 kg, typ GP-25zABC dla potrzeb budowy bedzie w
pomieszczeniu kierownika.

+ Instalacja elektryczna i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym TN-S z
ochrong przed dotykiem posrednim — szybkie wylgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim —  wylgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA, zgodnie z PN-E-60364.
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1. Roboty budowlane
1.1.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Prace ziemne nalezy zrealizowa¢ zgodnie z PN-05060 i wg zasad punktu A.

Wykopy szerokoprzestrzenne o gtebokosé 1,47 m nalezy wykonac ze skarpami o
nachyleniu bezpiecznym 1:1,25, koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6 m3.
Nalezy zastosowa¢ samowytadowcze samochodowe jednostki transportowe 8x8, o
tadownosciach nominalnych 18 ton. Przy odwozie gruntu na odktad czasowy obok
wykopu, nalezy zastosowac¢ 2. samochody, jw. z napedem na wszystkie osie. Przy
wywozie gruntu poza teren budowy, w zaleznos$ci od czasu trwania obiegow
jednostek nalezy zastosowa¢ odpowiednio wiekszg ich liczbe taka, aby koszt
przestoju koparki byt zblizony do kosztu oczekiwania samochodow na zatadunek.
Nasyp czasowy nalezy uformowaé na wysokos¢ 2,0 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i
spadku korony 2 do 5 %. Dla zachowania warunkéw bezpieczenstwa w czasie
wykonywania wykopu nalezy zachowywacC pochylenie skarp 1:1,25. Rowniez w
czasie tworzenia nasypu czasowego musi by¢ spetniony warunek pochylenia skarp
1:1,5 i zapewniony spadek korony nasypu 5 %. Przy wykonywaniu wykopow musi
by¢ spetniony warunek nieobcigzenia naziomu, zadnymi materiatami ani sprzetem.
Wykopy realizowane koparka nalezy wykona¢ 0,5 m szerzej niz obrys deskowanych
elementéw, z pozostawieniem 0,3 m gruntu do usuniecia bezposrednio przed
wykonaniem betonowego podtoza. Podobnie przy kopaniu recznym wykop musi byé
szerszy o 0,3 m niz obrys deskowanych elementow i rowniez nalezy pozostawié
warstwe 0,2 m gruntu do usuniecia bezposrednio przed wykonaniem betonowego
podtoza.

Nalezy wykonac zjazd do wykopu szerokoprzestrzennego o nachyleniu 15 % dla
wjazdu palownic.
UWAGA!

«» Zachowac szczegdlng ostroznosé przy recznej realizacji wykopow. Robotnicy

nie mogq sie znajdowaé w zasiegu pracujgcej koparki!

1.1.2. Fundamenty
A. Praca palownicami

Praca wiertnicami moze by¢ realizowana wytgcznie zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami bezpieczenstwa i higieny pracy - ogdélnymi i szczegétowymi dla danej
maszyny oraz w kontekscie zalecen kierownictwa, a w szczegdlnosci:

- samodzielng obstuge moze realizowac¢ pracownik z odpowiednimi uprawnieniami,
po wstepnym ogolnym i stanowiskowym szkoleniu BHP oraz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, po zezwoleniu na prace bezposredniego przetozonego,

- wymdg wysokiej sprawnosci psychofizycznej naktada na operatora obowigzek
powstrzymania sie od obstugi wiertnicy, w kazdym przypadku obnizonej jego
sprawnosci psychofizycznej, ktérg zgtasza przetozonemu,

- wykonywanie pracy moze byC realizowane wylgcznie przez pracownika
wypoczetego, trzezwego, bez wptywu srodkow odurzajgcych i we wtasciwym ubraniu
z elementami odblaskowymi,

- nie nalezy podejmowac pracy, w przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do jej
bezpiecznego jej wykonania oraz nalezy ustali¢ ze swoim przetozonym wytyczne
i wskazdéwki dotyczgce bezpiecznej realizacji tych robét,
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wykonywanie pracy moze by¢ realizowane wylgcznie przez pracownika
wypoczetego, trzezwego, bez wptywu srodkow odurzajgcych i we wtasciwym ubraniu
z elementami odblaskowymi,
- zauwazone usterki i zagrozenia na stanowisku pracy muszg by¢ natychmiast
zgtaszane przetozonemu i dopiero po ich usunieciu oraz po decyzji przetozonego
mozna prace kontynuowac prace wytgcznie maszyng sprawng.

Teren pracy wiertnicy musi by¢ oznaczony, jako niebezpieczny, a obszar
wydzielony tasmami, znakami i napisami ostrzegawczymi.

Obstuga wiertnic musi by¢ zgodna z instrukcjg producenta maszyny, z ktorg
operator musi by¢ zaznajomiony, w szczegdlno$ci:
- po sprawdzeniu stanu maszyny i dziatania sygnalizatorow ostrzegawczych,
wytacznikdw oraz hamulcow wiertnica musi by¢ ustawiona i uzytkowana w taki
sposob, aby nie zostat przekroczony kat statecznosci (réownowagi) podany w dtr;
wymaga to dopasowania predkosci do warunkow miejsca pracy oraz sprawdzenia
dopuszczalnych obcigzehn na podtoze gruntowe (ewentualnie zastosowania ptyt
rozktadajgcych obcigzenie),
- platformy i wejscia muszg by¢ zabezpieczone przed potknieciem i poslizgnieciem
oraz bezposrednio czyszczone z brudu, gruntu, oleju, $niegu, lodu,
- obstuga wiertnicy moze by¢ realizowana tylko z kabiny,
- zabrania sie pobytu 0s6b nieupowaznionych na wiertnicy i w zasiegu jej pracy,
- przy pracach powyzej 1m, mogg by¢é dopuszczone do stosowania wytgcznie po
skontrolowaniu stanu - atestowane, z certyfikatami bezpieczenstwa, m.in. drabiny,
pomosty, szelki robocze oraz osprzet wiertnic, liny, zawiesia, haki — wytgcznie
atestowane, z certyfikatami bezpieczenstwa po sprawdzeniu moze by¢ stosowany,
- operator moze wykonywacé prace, tylko wtedy, gdy stwierdzi, ze osoby nie znajdujg
sie w strefie pracy maszyny,
- zabrania sie czyszczenia i jakichkolwiek napraw podczas ruchu urzgdzenia,
- przed rozpoczeciem pracy i po kazdej przerwie nalezy dac dtugi akustyczny sygnat
ostrzegawczy (5 sekund),
- nie wolno pozostawié wiertnicy bedgcej w ruchu.

Zabrania sie wykonywania robot wiertnicg w czasie:

- intensywnych opaddw atmosferycznych,
- silnych wiatréw przekraczajgcych predkosé 20 m/s,
- ograniczonej widocznosci, np. z powodu mgty,
- temperatury ponizej 15 °C.

B. Deskowania

Do deskowania taw i stop fundamentowych nalezy stosowaé wylgcznie
atestowane, kompletne systemy deskowan - do montazu recznego Ilub z
zastosowaniem zurawi budowlanych. Deskowania muszg mie¢ zastosowane
wystarczajgce liczby prawidlowo zamontowanych rozpoér, tgcznikdéw i elementow
usztywniajgcych.

Deskowanie, przed betonowaniem musi zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru budowlanego, a jego prawidtowos¢ wykonania musi zostaé potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.
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1.1.3. Wznoszenie konstrukcji
A. Deskowania

Tak samo, jak w punkcie 1.1.2 do deskowania $cian, belek, podciggow i ptyt
zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie atestowane, kompletne systemy deskowan -
do montazu zurawiem budowlanym i recznie. Deskowania muszg mie¢ zastosowane
wystarczajgce liczby prawidtowo zamontowanych rozpor, tgcznikow oraz elementéw
usztywniajgcych i mocujgcych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na biezgce
wykonawstwo i zastosowanie wszystkich koniecznych elementéw tgczacych,
usztywniajgcych i zamocowanh gwarantujgcych statecznosé, gtdwnie duzych
elementow, jeszcze przed ich zwolnieniem z zawiesia Zzurawia. Przy ich
naprowadzaniu na osie ustawien, przy skrecaniu i mocowaniu nalezy stosowac
przewidziany sprzet systemowy.

Elementy deskowan i osprzet roboczy oraz stabilizujgcy i mocujgcy moze byc¢
transportowany wytgcznie przy zastosowaniu zawiesi systemowych. Mogg by¢ one
skladowane wytgcznie w systemowych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym
terenie lub w przewidzianych miejscach na wznoszonym obiekcie. Elementow
deskowan i osprzetu nie wolno opiera¢ (nawet na chwile) o skonstruowane
deskowanie lub dowolny obiekt, nawet gwarantujgcy stateczno$¢. Roéwniez
elementow deskowan, osprzetu roboczego i mocujgcego znajdujgcych sie pod
utozonymi na nich nie wolno wyciggac.

W stojakach gwarantujgcych statecznosc¢.

Podesty robocze, rusztowania i schodnie mogg by¢ uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i dopuszczalnymi obcigzeniami, wytgcznie po ich odbiorze. Nalezy
stosowa¢ drabiny wytgcznie po skontrolowaniu ich stanu - atestowane, z
certyfikatami bezpieczenstwa.

Deskowanie, przed betonowaniem musi zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru budowlanego, a jego prawidtowos¢ wykonania musi zostaé potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

B. Zuraw montazowy

W przypadku, zurawi budowlanych: wysieg, wysokos¢ podnoszenia i odlegtos¢
przemieszczania sg wzajemnie zalezne. Zmiana wartosci jednego z tych parametrow
na ogot jest zwigzana ze zmiang wartosci pozostatych. Stad, dla branego pod uwage
zurawia, przy podawaniu tadunkow sprawdzeniu podlega spetnienie réwnoczesnie
trzech zaleznosci:

h.>h,
[.>1, (1)
qz'an’

gdzie:

h,, h, L, I, q., g, - to odpowiednio, charakterystyki przyjetego zurawia i

niezbedne do zrealizowania robét oraz oznaczajg kolejno wysokosci podnoszenia i
wysiegi w m oraz masy udzwigu w kg.
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B1. Niezbedna wysokos¢ podnoszenia

Przez niezbedng wysoko$¢ podnoszenia 4, rozumie sie odlegto$¢ mierzong w

pionie od poziomu ustawienia zurawia do najwyzszego, koniecznego potozenia haka
transportowego, przy podawaniu tadunkéw w zaplanowane miejsca, z zachowaniem
warunkow bezpiecznych odlegtosci przez ruchome elementy zurawia (wysiegnika)
oraz transportowany tadunek - wzgledem gabarytéw obiektu oraz nad poziomami, na
ktérych znajdujg sie pracownicy.

Niezbedng wysokoS¢ podnoszenia /4, m, wynikajgcg z koniecznej wysoKosci
podawania fadunku mozna okresli¢ z relacji:

h, =h,+h, +h+h_,a, >07m, 2)

gdzie:

h, - wysokos¢ od poziomu ustawienia podpor do najwyzszego punktu obiektu, nad
ktorym nastepuje przemieszczanie tadunku, tu budynek dwukondygnacyjny,
h, =8,6m,

h,, - Wysokos¢ bezpiecznego manewrowania, tu: nad poziomem, na ktérym znajdujg
sie ludzie, przyjeto h,, =2,5m,

h, -wysokos¢ transportowanego tadunku, tu tarcza deskowania, A, =3,3m,

h, -wysokos¢ zawiesia, i =3,0m,

a,, -odlegtos¢ bezpiecznego manewrowania (minimalna dopuszczalna odlegtos¢

miedzy najblizszymi punktami obiektu oraz ruchomymi elementami Zzurawia lub
przemieszczanego fadunku; tu, przy wodzaku przemieszczajgcym sie w
ptaszczyznie poziomej, przy zastosowanej powyzej h, =2,5m rowniez
odlegtos¢ a,, =2,5m i poniewaz jest wigksza od 0,7 m, warunek jest spetniony).
Zatem niezbedna wysokos¢ podnoszenia zurawia zgodnie z relacjg (2) wynosi:

h,=86+25+33+3,0=17,4m.
Z uwagi na konieczno$¢ przemieszczania wysiegnika nad drzewami, przyjeto:

h,=20,0m.

B2. Niezbedny wysieg

Przez niezbedny wysieg [, rozumie sie odlegtos¢ od osi pionowej obrotu
wysiegnika do osi obrotu haka zblocza Zurawia przy podawaniu fadunku w
zaplanowane, najbardziej odlegte miejsce jego przemieszczania. O niezbednym
wysiegu decyduje zatem miejsce ustawienia Zurawia wzgledem obiektu oraz ksztatt i
wymiary obszaru podawania tadunkéw.

Niezbedny wysieg / m, przy podawaniu fadunkow na obiekt wynosi:
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p NG +G)” ®)
n 2 I

gdzie:

[, i I, - wymiary dtugosci rzutdw najniekorzystniej potozonych punktéw obiektu,

I =9580m, [, =39,70 m.

Po podstawieniu wartosci niezbedny wysieg zurawia:

I, =51 ,9 m.
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Rys. 1. Lokalizacja zurawia Liebherr 130 EC-B6 przy realizacji Etapu Il, opis w
tekscie.

B3. Niezbedna masa udzwigu zurawia

Najwiekszymi masami pojedynczych fadunkow podawanymi na obiekt
charakteryzujg sie pojemniki z mieszankg betonowg. Pomimo, Zze mieszanka
betonowa do miejsc wbudowania gtéwnie bedzie przettaczana pompg mobilng, w
przypadkach jej podawania w pojemnikach Zurawiem, niezbedna masa udzwigu
zurawia g, t, wynosi:

9, = Vppsn + qp + q:> (4)

gdzie :
v, - objetos¢ nominalna pojemnika, ¥>* =0,5m°, V"™ =0,75m°, 11 =1,0m°,
p - gesto$é mieszanki, p =2380kg/m>,
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s, - wspofczynnik napetnienia (mieszanka dostarczana betonomieszarkami
samochodowymi po 9 m*® i podawana w pojemnikach po 0,75m> lub po 1,0m°)
s, =1,

q, - masa pojemnika, ¢, =240, ¢," =240kg, ¢,° =290kg,

q. - masa czterociegnowego zawiesia tancuchowego o dtugosci 2m, ¢. = 50kg.

Po podstawieniu warto$ci do relacji (4) niezbedne udzwigi zurawia wynoszg:
g’ =1430 kg, ¢ =2075kg oraz ¢ = 2720 kg.

n

B4. Sprawdzenie parametréw technicznych zurawia

Na podstawie charakterystyk zurawia Liebherr 130 EC-B6, tablica 3, dla
wysokosci ponoszenia h, =22m, z wysiegnikiem o dtugosci r = 56,5 m, stwierdza
sie, ze przy wysiegach [J° = 55,0 m, [}’ = 50,0 m oraz [’ = 40.0 m jego masy
udzwigu wynoszg odpowiednio: 2° =1900kg, *° =2140kg oraz /!’ =2790kg.

Tablica 3. Charakterystyki mas udzwigu zurawia Liebherr 130 EC-B6,
www.lambor.com.pl/ pliki /fck filemanager/File/Liebherr/CC 130ECBG6.pdf

/s
m m/kg 20,022,5(25,0(27,5(30,0(32,5(35,0|37,5(40,0( 42,5(45,0(47 ,5|50,0(52,5(55,0|57,5(60,0
60,0 (r=861,5)| Spm-34 3000|3000 3000 3000|3000|3000|2910|2680|2480|2310(2160|2020| 1890|1760/ 1650| 1590|1500
575 (r=59,0)| o350 3000|3000 3000 3000|3000|:3000|3000|25860|2650|2470(2300| 2160 (2030(1910[1800[1700

|;5,0 Ir=56,5)| 22-570 3000|3000 |3000(3000|3000|3000| 3000|3000|2790| 2600 (2430|2270 |2140[2010/ 1900 |

525 {r=54,0)| 3339 3000|3000(3000| 3000|3000 3000|3000 |2000|2000( 2710|2530 2370|2230( 2100

Po sprawdzeniu trzech warunkow relacji (1) stwierdza sie, ze sg one spetnione,
gdyz:

h =22>h" =17,4 hP =22>h"" =174 h=22>h"=17,4
19 =550>1"" =538 197 =50,0 > 1" =50,0 I° = 40,0; 11" = 40,0
g =1900 > I =1430 gy =2140> )7 =2075 g:* =2790 > 11’ =2720

B5. Przyjecie zurawia

Zatem przyjeto zuraw staty Liebherr 130 EC-B6, z wiezg nieobrotowg, ustawiony
na indywidualnym fundamencie, z wysiegnikiem o r = 56,5 i wysiegu 55 metréw. O$
ustawienia zurawia (obrotu wysiegnika) jest odlegta o0 47,90 mi 19,85 m mierzac od
zewnetrznych lic $cian tworzgcych naroze w punkcie A, zgodnie z rys. 1.
Najkorzystniejsze ustawienie wiezy zurawia wystepuje pomiedzy osiami E-C’ obiektu
strzelnicy, tj. srodku Z odcinka tgczgcego najodleglejsze punkty A i B wg rys. 1. (W
tym celu w Etapie I, w ptycie stropowej pomiedzy osiami E-C’, nalezy pozostawic
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otwdr 280 cm x 870 cm do zazbrojenia i zabetonowania po demontazu zurawia, wg
rys. 2).
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Rys. 2. Lokalizacja otworu w ptycie stropowej dla wiezy zurawia przy realizacji Etapu
I, opis w tekscie

UWAGA!

1) elementy wysiegnika Zzurawia, zblocze z hakiem, zawiesie i tadunek nie mogg
byC przemieszczane nad osobami i nad przestrzenig zasiegdw rozdzielacza
pompy,

2) masy udzwigu zurawia sg zmienne od 1900 kg do 3000 kg w zaleznosci od
wysiegu wg tablicy 1, oraz przy wysiegach do 20 metrow wynoszg maksymalnie
6000kg, przy zastosowaniu czterech lin do podnoszenia zblocza haka.

3) podawanie mieszanki betonowej zurawiem moze by¢ realizowane:

e na catej powierzchni wznoszonego obiektu, przy zastosowaniu pojemnika o
objetosci 0,5 m®,

 natomiast przy zastosowaniu pojemnika o objetosci 0,75 m® betonowanie
moze sie odbywacé tylko w zakresie wysiegu do 50 m, zas pojemnikiem o
objetosci 1,0 m® tylko w zakresie wysiegu do 40 m!

C. Pompa samochodowa do podawania mieszanki betonowej
W kazdym przypadku podawania mieszanki, sprawdzeniu podlegajg

rbwnoczesnie wartoéci dwéch branych pod uwage parametréw. Zastosowane
urzgdzenie do podawania mieszanki w kazde zaplanowane miejsce uktadania musi
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zatem rownoczesnie spetnia¢ nastepujgce zaleznosci:

1>,
nt = h ©

gdzie:
[, 1 -wartosci przyjetego oraz niezbednego wysiegu rozdzielacza mieszanki, m,
h*, - graniczne warto$ci przyjetej i niezbednej wysokosci podawania, m.

C1. Niezbedny wysieg rozdzielacza

Dla rozdzielaczy ustawianych na terenie, obok obiektu i przy podawaniu
mieszanki, niezbedny wysieg /,, w metrach, mozna okresli¢ z relacji:

L=yU,+L)7+(1) .

W przypadku bocznego ustawienia pompy (rys. 3) na stanowisku P1 warunki sg
nastepujgce (rys. 4):
[, - odlegtos¢ od osi pionowej obrotu wysiegnika do obiektu; odlegtos¢ krawedzi
dolnej wykopu od obiektu 0,5 m, dtugo$¢ rzutu skarpy wykopu 1.0 * 1,47 = 1,47
m (na odcinku stanowiska P1 skarpa o nachyleniu 1:1), odlegtos¢ krawedzi
gornej wykopu od brzegu ptyty pod podporg boczng 0,5 m, odlegto$¢ krawedzi
ptyty od punktu oparcia podpory 0,75 m, wysuniecie podpor bocznych
wzgledem osi obrotu wysiegnika 6,05 m, stad odlegtos¢ l, = 0,5 + 1,47 + 1,25 +
0,75 + 6,05 =10,02 m, przyjeto I, = 10,05 m,
[, - dlugos¢ obszaru uktadania mieszanki w kierunku prostopadtym do osi
wzdtuznej podwozia, /, = 27,00 m,
[ - odlegtos¢ w kierunku osi wzdtuznej podwozia, od osi obrotu wysiegnika do
najdalszego punktu uktadania mieszanki, /, = 28,00 m.

Po podstawieniu wartosci niezbedny wysieg pompy wynosi:

I, = 46,44 m, przyjeto /) = 47,0 m.
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Rys. 3. Rozstawy podpér przy bocznym ustawieniu pompy samochodowej
z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5

W przypadku bocznego ustawienia pompy (rys. 3) na stanowisku P2 warunki sg

nastepujgce (rys. 4):

[, - odlegtos¢ od osi pionowej obrotu wysiegnika do obiektu; odlegtos¢ krawedzi
dolnej wykopu od obiektu 0,5 m, dtugo$¢ rzutu skarpy wykopu 1.0 * 1,47 = 1,47
m (na odcinku stanowiska P2 skarpa o nachyleniu 1:1), odlegtos¢ krawedzi
gornej wykopu od brzegu ptyty pod podporg boczng 0,5 m, odlegto$¢ krawedzi
ptyty od punktu oparcia podpory 0,75 m, wysuniecie podpor bocznych
wzgledem osi obrotu wysiegnika 6,05 m, stad odlegtos¢ l, = 0,5 + 1,47 + 1,25 +
0,75 + 6,05 =10,02 m, przyjeto I, = 10,05 m,

[, - dlugos¢ obszaru uktadania mieszanki w kierunku prostopadtym do osi
wzdtuznej podwozia, /, = 32,00 m,

[ - odlegtos¢ w kierunku osi wzdtuznej podwozia, od osi obrotu wysiegnika do
najdalszego punktu uktadania mieszanki, /, = 17,90 m.

Po podstawieniu wartosci niezbedny wysieg pompy wynosi:
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I, = 45,70 m, przyjeto I} = 47m
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Rys. 3. Ustawienia i wysiegi rozdzielacza pompy samochodowej Putzmeister M56-5
przy podawaniu mieszanki, Etap Il, opis w tek$cie

C2. Niezbedna wysokos¢ podawania

Niezbedng wysokosé podawania, wynikajgcg z koniecznego przedziatu regulaciji
poziomu wylotu rury spustowej, jest okreslona granicg gérng, w metrach:

hi=h,+h,+h,,

gdzie:

h, - wysokos¢ od poziomu ustawienia podpor do poziomu spodu betonowanego
elementu,
h,= 8,6 m,

h, - sumaryczna wysokos¢ warstw uktadanej mieszanki, 4, = 0,15m,
h, - niezbedny zakres regulacji wysokosci wylotu rury spustowej nad uktadang
mieszankg, A, =2,5m.

Po podstawieniu warto$ci niezbedna wysokosc¢ regulacji poziomu wylotu rury
spustowej pompy wynosi:

+=11,25m.
C3. Przyjecie samochodowej pompy do mieszanki

Po sprawdzeniu warunkow relacji (5) z nomogramem na rys. 4 stwierdza sie, ze
sg one spetnione m.in. w punkcie A, gdyz dla I, = 47,0 m, tj. dla I, = 47,0 m wysoko$¢
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podawania pompy (wylotu rury spustowej) 4" = 17,0 m, jest znacznie wieksza od
wysokosci niezbednej 4" = 11,25 cm, bowiem:
przy lv = I, wartos¢ »* > n'.
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Rys. 4. Nomogram wysoko$ci i wysiegbw oraz rozstaw podpor pompy

samochodowej z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5

Zatem przyjeto pompe Putzmeister M56-5, o0 12,1 metrowym rozstawie podpor.
Pompa na czas pracy zostaje ustabilizowana na podporach ustawionych na
prefabrykowanych ptytach Zelbetowych 150x300 (zbrojonych gérg i doftem)
utozonych na 15 cm podsypce piaskowej, na stanowiskach 1 lub 2, wg rys. 3. Pompa
przy pracy musi by¢ tak ustawiona, aby podpory przednie znajdowaty sie na srodku
ptyt, w odlegtosci 5,5 m od lica budynku, za$ ptyty w odlegtosci 4,75 m od tego
budynku. Ustawienia pompy na stanowiskach P1i P2 wg rys. 3 i rys. ll1.

UWAGA!

Przy betonowaniu muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) elementy wysiegnika pompy i wylotu rury wysypowej nie mogqg sie znajdowaé
i nie mogg byC przemieszczane nad osobami przebywajgcymi pod nimi;
rbwnoczesnie musi by¢ spetniony warunek bezpiecznego manewrowania
h,, =2,5m, tzn. nad poziomem, na ktérym znajdujg sie pracownicy
przemieszczanie elementow wysiegnika i wylotu rury wysypowej moze sie
odbywaé wytacznie powyzej 2,5 m,

2) rozktadanie i sktadanie wysiegnika rozdzielacza moze by¢ przeprowadzane
wytgcznie przy potozeniu elementéw wysiegnika zurawia, zblocza z hakiem,

CHRZANOW 2018r.
19



PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90b

3)

4)

zawiesia i fadunku poza przestrzenig sktadania i rozktadania wysiegnika
rozdzielacza pompy z zachowaniem warunku bezpiecznego manewrowania
a,, = 3 m (bowiem dopuszczalna wysokos¢ rozktadnia wysiegnika
pompy wynosi okoto 30 m i przekracza poziom usytuowania wysiegnika
Zzurawia!),

przy betonowaniu nalezy zachowacC warunek bezpiecznego manewrowania
a,,= 0,7 m od wiezy zurawia i «,,= 3 m od elementéw ruchomych,
odlegtos¢ bezpiecznego manewrowania, czyli odlegto$¢ od punktu dowolnego
obiektu statego do najblizszego punktu obrysu elementu wysiegnika i wylotu
rury wysypowej musi wynosi¢ co najmniej a, = 0,7 m.

D. Wyciagi budowlane

Z

uwagi na duzy rzut budynku do transportu pionowego materiatow przy

realizacji robét wykohnczeniowych na | pietro zastosowano 2 sztuki wyciggow Geda

5007,

o mocy 5,5 kW, masa wtasna 520 kg, masa udzwigu 500 kg, predkosc¢

podnoszenia 30 m/min, o wymiarach platformy 1.6 x 1.4 x 1,1/1,8, rys. 5 oraz rys.

0z-2.

g;

Y Geda's002® ¢ ' dfgeddsooz **  °

1795 ‘ 2755 ‘

Rys. 5. Ustawienia dwoch sztuk wyciggdéw budowlanych Geda 500Z.

UWAGA!
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Wyciggi winny zosta¢ zamontowane i odebrane oraz obstugiwane zgodnie
z instrukcjami ich montazu, odbioru i eksploataciji.

Maszty wyciggdéw muszg by¢ zamocowane do budynku.

W poziomie stropu na | pietrze i na dachu (w miejscu niewymurowanych
Scianek podokiennych i fragmentéw $cian attyki) znajdujg sie furtki,
z barierami zabezpieczajgcymi na wysokosci 80 i 110 cm, z automatami
blokujgcymi, umozliwiajgcymi otwarcie furtki dopiero przy potozeniu platformy
wyciggu w poziomie stropu.

W poziomie terenu strefa pracy wyciggu wygrodzona barierg na wysoko$ci
1,1 m réwniez z automatyczng furtkg jw. umozliwiajgcy jej otwarcie dopiero
przy potozeniu platformy wyciggu na poziomie terenu.
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