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A. OPIS I WARUNKI LOKALNE REALIZACJI „PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
STRZELNICY POLICYJNEJ SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ” 
 
 
 
A1. Podstawa opracowania 
 

 Umowa Nr SzP-S- 2081/17 z dnia 29 września 2017 r. 
 Wytyczne Zamawiającego. 
 Wizje lokalne obiektów i otaczającego terenu. 
 Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: 

„Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoły Policji w Katowicach 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” opracowany przez Pracownię 
Projektową Meritum, ul. Oświęcimska 90b, 32-500 Chrzanów. 

 Kosztorysy realizacji poszczególnych etapów robót zamierzenia 
inwestycyjnego jw. „Przebudowa i rozbudowa strzelnicy …” opracowane przez 
Pracownię Projektową Meritum, ul. Oświęcimska 90b, 32-500 Chrzanów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku                         
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. „o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku „w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. Nr 120 z dnia 
10 lipca 2003 r. poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
„w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 
r. poz. 2072), 

 Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczące: konstrukcji, ochrony 
ppoż., bhp i ochrony środowiska. 

  
 
 
A2. Dane ogólne 
 

a) Inwestor: Szkoła Policji w Katowicach, ul. Generała Jankego 276, 40-684 
Katowice. 

b) Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Meritum, ul. Oświęcimska 90b, 
32-500 Chrzanów. 

c) Obiekt: zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa i rozbudowa strzelnicy 
policyjnej Szkoły Policji w Katowicach wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną”. 

d) Adres: Szkoła Policji w Katowicach, ul. Generała Jankego 276, 40-684 
Katowice.  
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A3. Zakres opracowania i założenia do projektu organizacji 
 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji robót: 
 
   Etap III: Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie „A” wraz z częścią 

pomieszczeń zaplecza pomocniczego w istniejącym budynku. 
Etap ten, jest ostatnim spośród III etapów zamierzenia inwestycyjnego, pn. 
„Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoły Policji w Katowicach wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną”  

  
   Okres wykonania robót etapu III: 
   509 dni (realizacji całego zamierzenia j.w.) 
 
Etap III: „Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie „A” wraz …”, o najmniejszym 
zakresie rzeczowym i finansowym zostanie wykonany na końcu. Prace zostaną 
zrealizowane przez okres zgodny z harmonogramem przy wyłączeniu z eksploatacji, 
wszystkich istniejących osi strzeleckich "A" (w czasie prowadzenia robót remontowo-
modernizacyjnych tych osi oraz przylegającego pawilonu); wówczas zaplecze dla 
potrzeb remontu-modernizacji będzie zorganizowane przez wykonawcę robót z tyłu, 
w narożu ogrodzenia tymczasowego (od strony południowo-wschodniej), z dojazdem 
po wybrukowanej nawierzchni z kostki betonowej i dalej wzdłuż budynku, od strony 
północno-zachodniej,                                      z wykorzystaniem pojazdów o 
maksymalnej ładowności 18 ton. 
 
 

III ETAP 
MODERNIZACJA OSI STRZELECKICH W PAWILONIE „A” WRAZ Z CZĘŚCIĄ 
POMIESZCZEŃ ZAPLECZA POMOCNICZEGO W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 

 
Przekazanie wykonawcy terenu budowy: zgodnie z harmonogramem 
Zakończenie I etapu i przejęcie obiektu: zgodnie z harmonogramem 
 
A. Podstawowe zasady i warunki wykonawstwa robót 

 
 Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z warunkami  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zasadami organizacji. W szczególności                   
w przypadku prac rozbiórkowych, remontowych i modernizacyjnych przed  
przystąpieniem do robót należy: 
 dokładnie zaznajomić pracowników - wykonawców z zakresem robót,                      

z zasadami pracy konstrukcji, z kolejnością realizacji prac, w tym z kolejnością 
rozbiórek i demontażem połączeń, jak również z koniecznością wykonywania 
zabezpieczeń przed utratą stateczności elementów i całego obiektu - zgodnie 
z dokumentacją odpowiednio, architektoniczną, konstrukcyjną i organizacyjną, 

 wykonać szkolenie stanowiskowe bioz,  
 przeprowadzić dokładne rozpoznanie stanu obiektu i otaczającego terenu, 
 wykonać zabezpieczenia i oznakowanie oraz wyznaczyć strefy niebezpieczne, 
 przygotować atestowany sprzęt i narzędzia przewidziane do realizacji 

poszczególnych robót. 
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 W czasie wykonywania prac ziemnych, budowlanych, montażowych                                 
i wykończeniowych a w szczególności w przypadkach robót rozbiórkowych, 
remontowych i modernizacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
 pracownicy mogą wykonywać roboty tylko w odzieży ochronnej, w hełmach, 

rękawicach, w obuwiu z noskami i podeszwami odpornymi na przebicie oraz 
narzędziami w dobrym stanie technicznym, 

 przejścia, pomosty i rusztowania mogą być użytkowane, zgodnie                                
z instrukcjami ich obsługi i po spełnieniu warunków: dopuszczenia pracownika 
do pracy oraz po wykonaniu przewidzianych czynności przed rozpoczęciem 
pracy, spełnieniu zasad uruchomienia urządzenia oraz po spełnieniu 
nakazów, zasad i sposobów bezpiecznego wykonywania pracy, wykonywania 
czynności przy rozpoczęciu i po zakończeniu pracy oraz przy spełnieniu zasad 
postępowania w sytuacjach awaryjnych; rusztowanie, zgodnie z powyższymi 
powinno być ustawione i zamocowane, z barierami na wysokościach 1,1m                      
i 0,6m nad podestem oraz z 15 cm wysokości deskami burtowymi na dole, 
zapewniającymi szczelność przed spadnięciem przedmiotów z podestu oraz 
obciążane w dopuszczalnym zakresie i użytkowane z wykonywaniem 
przewidzianych przeglądów oraz konserwacji, 

 robotnicy pracujący powyżej 1 m nad terenem (nie na stałych rusztowaniach                  
i pomostach) winni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa                                  
z automatycznymi aparatami bezpieczeństwa zamocowanymi do stałych 
elementów, zgodnie z PN-EN361, 

 podczas deszczu, przy padającym lub zlegającym  śniegu, przy oblodzeniu 
nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych na ścianach i konstrukcjach, 

 gruz i materiał z rozbiórki nie może być gromadzony, szczególne na stropach                  
i musi być na bieżąco wywożony. 
 

Wykopy i późniejsze ich zasypanie należy wykonać zgodnie z PN-B-05060,                   
z 1999 r,  Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogólne. Wykopy dla przewodów 
podziemnych o głębokości od 1,0 m do 1,2 m wykonać o szerokości dna 0,6 m.  Przy 
wykonywaniu wykopów musi być spełniony warunek nieobciążenia naziomu, tj.                   
w pasie mierzonym od górnej krawędzi wykopu naziom na szerokości większej niż 
głębokość wykopu nie może być obciążony żadnymi siłami, ani także gruntem 
odkładu czasowego tworzonym w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. Codziennie                 
i również po każdym deszczu, przed wejściem do wykopu należy sprawdzić jego 
stateczność.  Przewidziane prace powinny być realizowane oraz odbierane sprawnie, 
aby wykop istniał nie dłużej niż przez 3 kolejne doby i w tym okresie został  
zasypywany a grunt zagęszczony.  

 
W przypadkach stosowania rusztowań, tu atestowanych, systemowych należy je 

wykonać: 
 zgodnie ze schematem wykonawczym, na stabilnym podłożu,                                    

z zapewnieniem odpływu wody opadowej z powierzchni podrusztowaniowej,                     
z mocowaniem do obiektu przy wysokościach powyżej 4m, z instalacją 
odgromową,  

 ustawić tablice ostrzegawcze na wysokości 2,5 metra nad terenem, czytelne z 
odległości co najmniej 10 metrów oraz taśmą ostrzegawczą oznaczyć strefę 
niebezpieczną, 

 bezpośrednio przy przejściach i drogach rusztowania winny mieć daszki 
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ochronne, nachylone w kierunku rusztowania, pod kątem 40o względem 
poziomu,  

 przejścia pod rusztowaniami winny mieć szczelne daszki, z materiałów 
amortyzujących upadek przedmiotu, np. z desek, nakrytych folią, o szerokości 
1 m większej od szerokości przejść, na wysokości powyżej 2,4m mierząc do 
najniższego elementu daszka; wysięg daszków, licząc od zewnętrznego rzędu 
stojaków powinien wynosić 2,2 m, 

 przy przejazdach, stojaki narożne rusztowań i wzdłuż przejazdów winny być 
zabezpieczone odbojami. 

 
Nie wolno ustawiać ani rozbierać rusztowań: 
 o zmroku i nocą, bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą 

widoczność, 
 w czasie gęstej mgły i intensywnych opadów atmosferycznych, 
 w czasie burz i silnego wiatru o szybkości powyżej 10m/s (5o w skali 

Beaufort’a). 
 
Wadliwe wykonanie rusztowania zagraża bezpieczeństwu robotników 

wykonującym je i pracującym na nich! Na rusztowaniach można stosować tylko 
dopuszczalne obciążenia oraz nie wolno: 

 pracować w obuwiu na drewnianych podeszwach oraz 
 prowadzić robót na 2 i więcej poziomach rusztowania w jednym pionie, tak by 

jedni robotnicy pracowali nad drugimi; przy pracy na kilku poziomach, na 
każdym pomoście praca musi być w innym pionie i wówczas najniższy 
poziom musi być odpowiednio wzmocniony. 

 
Rusztowania muszą być serwisowane (konserwowane), tj. należy usuwać usterki i 

utrzymywać w czystości oraz powinny być okresowo kontrolowane, co najmniej: 
 co 2 tygodnie, 
 po każdej burzy i większych opadach, 
 po każdej przerwie w pracy trwającej ponad 2 tygodnie. 

 
1.2. Realizacja robót budowlanych  

 
Rozpoczęcie robót: zgodnie z harmonogramem  
Zakończenie odbioru robót: zgodnie z harmonogramem 
Realizacja prac zgodna z Harmonogramem ogólnym postępu robót: Etap III - 
Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie „A” wraz z częścią pomieszczeń zaplecza 
pomocniczego w istniejącym budynku, rysunek O/1. 
 
B. Zagospodarowanie terenu budowy 
 
 Projekt zagospodarowania terenu budowy na czas realizacji robót etapu III 
przedstawiono na rysunku OZ-3. 
  
 Teren budowy i ogrodzenie  
 Zaprojektowany teren budowy został ograniczony przez nasyp ziemny od strony 
północno-zachodniej. Od strony północnej należy wykonać zamykający odcinek 
ogrodzenia z siatki metalowej, wysokości 1,5 m, z bramą wjazdową szerokości 4,5 m 
i z furtką o szerokości 1,2 m. Ogrodzeniem z siatki, jw. należy również zamknąć 
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teren między pawilonem „B” i nasypem ziemnym od strony południowej oraz 
równolegle do osi B z pozostawieniem części szerokości drogi na komunikację 
(dostępność do pawilonu B). 

 
 Drogi, place, chodniki 
 Dojazd do budowy będzie po odcinku istniejącej, wybrukowanej nawierzchni                  
z kostki betonowej, przez bramę i dalej wzdłuż budynku osi strzeleckich „A”, od 
strony północno-zachodniej.  
 
 Zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne oraz magazynowe budowy 
 Czasowe zaplecze budowy, w postaci 4 mobilnych obiektów, 3 - dla pracowników 
i 1 – magazynowego oraz 2 – toalet przenośnych jest rozwiązane w systemie 
kontenerowym, np. CTX CONTAINEX lub WC serwis.  
 Na biuro kierownika (majstra), budynek socjalny z szatnią, sanitarny i magazynek 
zastosowano typowy obiekt kontenerowy o wymiarach w rzucie 6058 x 2435. Obiekty 
są ustawione w układzie zblokowanym i przylegają ścianami do siebie. Jedna toaleta 
przenośna jest ustawiona przy krawędzi nasypu (od strony południowo-zachodniej). 
Druga toaleta jest stawiona w narożu placu z lustrami. Powyższe są zlokalizowane, 
zgodnie z rys. OZ-3.  
  
 Zasilanie w energię elektryczną obiektów zaplecza budowy kablem YAKY 4x35 
z wykonanego w etapie II RG tymczasowego w pawilonie B. Kabel  YAKY 4x35 
przeprowadzony przez istniejący przepust w ścianie i rurę DVK 110 zasila przyłącze 
czasowe ZK-3 obok kontenera kierownika (z odrębnym zegarem pomiarowym 
liczącym zużycie energii przez budowę) następnie obiekty kubaturowe zaplecza 
budowy, wg rysunku OZ-3. Kabel zasilający ułożony na głębokości 70 cm: na 10 cm 
podsypce piaskowej, przykryty warstwą piasku - 10 cm grubości i warstwą ziemi 30 
cm grubości, następnie położona taśma w kolorze niebieskim, przysypana warstwą 
ziemi o grubości 30 cm. Na ścianie kontenera-socjalnego dla pracowników 
oznaczonego przez P jest zlokalizowana skrzynia rozdzielcza z bezpiecznikami                      
i gniazdami elektrycznymi oraz dla zasilana obiektów kontenerowych. Skrzynka 
bezpiecznikowa uziemiona wymaga oporności uziemienia < 30 . 
 Kabel zasilający YAKY 4x35 zostanie zlikwidowany w zakończeniu robót etapu 
III. Wtedy powyższa instalacja zasilania czasowego zostanie w całym zakresie 
zdemontowana. 
 Instalacja elektryczna czasowa i zasilająca urządzenia w układzie sieciowym  
TN-S. Ochrona przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie. Uzupełnienie 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim – wyłączniki ochronne różnicowoprądowe                 
o prądzie różnicowym 30 mA. 
 Oświetlenie terenu będzie realizowane przez istniejące oświetlenie. 
 Powyższe prace i eksploatacja instalacji elektrycznej będą zgodne z PN-E-
60364.  
 
 Woda na potrzeby budowy i zasilenie kontenera-toalety będzie dostarczona                   
z instalacji hydrantowej wykonanej w etapie I rurą pe 25 mm, poprzez 
zainstalowany przez wykonawcę zawór z wodomierzem. Rura do kontenera-toalety T 
zostanie ułożona na głębokości 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryta 
warstwą piasku - 10 cm grubości i warstwą ziemi 30 cm grubości, następnie 
położona taśma w kolorze zielonym, przysypana warstwą ziemi o grubości 30 cm. 
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Powyższa instalacja zasilania czasowego zostanie w całym zakresie zostanie 
zdemontowana dopiero na zakończenie robót etapu III, rys. OZ-3. 
 
 Do wykonania robót ziemnych zaplanowano zastosowanie koparki 
małogabarytowej o pojemności łyżki 0,1 m3. Odkład z gruntu należy wykonać                    
w odległości większej niż głębokość wykonywanego wykopu. Wykop na całej 
długości należy oznaczyć biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą.  
 
 Ścieki i fekalia z kontenera sanitarnego T i przenośnych toalet gromadzone                 
w ich pojemnikach (szambach) pod urządzeniami będą opróżniane okresowo  
i wywożone do oczyszczalni. 
 
UWAGA! 
 Hydrant i gaśnica istniejące w pawilonie osi „A” przy zagwarantowanej 

sprawności będą dostępne w całym okresie realizacji etapu III pełniąc swoje 
funkcje przeciwpożarowe w czasie modernizacji obiektu. Dodatkowo trzy 
gaśnice proszkowe 2 kg, typ GP-2zABC, po 1 sztuce na każdej osi strzelniczej 
„A” będą się znajdować przy ścianie kulochwytu. Trzy gaśnice proszkowe 2 kg  
typ GP-2zABC, po 1 sztuce będą w kontenerze kierownika, socjalnym i w 
magazynku. Dodatkowa 1 gaśnica proszkowa 25 kg typ GP-25zABC dla 
potrzeb budowy będzie w pomieszczeniu kierownika. 
 

 Instalacja elektryczna i zasilająca urządzenia w układzie sieciowym TN-S               
z ochroną przed dotykiem pośrednim – szybkie wyłączenie. Uzupełnienie 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim – wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30 mA. 

 
1.2.1. Roboty remontowe i renowacyjne 
1.2.2. Osie strzeleckie „A” 

 
Prace należy realizować zgodnie z zasadami prowadzenia robót, jak wyżej.                        

W szczególności przy rozbiórkach i kuciach robotnicy powinni być: 
 w rękawicach, okularach ochronnych, w maskach przeciwpyłowych i wyposażeni 

w tłumiki hałasu oraz  
 wykorzystywać systemowe, atestowane drabiny z podstawami dla stabilnego 

ustawienia, z poszerzonymi stopniami na wysokości stóp przy wykonywaniu robót, 
rusztowania z poręczami i burtami ustawiane na poziomych podstawach oraz 
udarowe, profesjonalne elektronarzędzia o mocach do 2,2 kW, 
Przy robotach elewacyjnych zgodnie z punktem B2: 

 rusztowania winny być ustawione na stabilnym podłożu z odpływem wód 
opadowych, mocowane do obiektu powyżej 4 m, z odbojami zabezpieczającymi 
przy przejazdach, z daszkami nad przejściami oraz użytkowane zgodnie                           
z dopuszczalnym obciążeniem, z wykonywaniem przewidzianych przeglądów                  
i konserwacji. 

 UWAGA! 
 Roboty budowlane rozpocząć po odłączeniu istniejącej instalacji elektrycznej 

w obiekcie od zasilania, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez 
uprawnionych pracowników. 

 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki należy realizować na bieżąco. Do 
wywozu gruzu i  dostaw materiałów, narzędzi i urządzeń należy stosować 
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samochody o maksymalnej ładowności 16 ton (przy wjeździe po istniejącej 
kostce betonowej). 

 
1.1.3. Wznoszenie konstrukcji 

 
A. Deskowania 
 
 Tak samo, jak w punkcie 1.1.2 do deskowania ścian, belek, podciągów i płyt 
żelbetowych należy stosować wyłącznie atestowane, kompletne systemy deskowań - 
do montażu dźwigiem budowlanym i ręcznie. Deskowania muszą mieć zastosowane 
wystarczające liczby prawidłowo zamontowanych rozpór, łączników oraz elementów 
usztywniających i mocujących. Szczególną uwagę należy zwrócić na bieżące 
wykonawstwo i zastosowanie wszystkich koniecznych elementów łączących, 
usztywniających i zamocowań gwarantujących stateczność, głównie dużych 
elementów, jeszcze przed ich zwolnieniem z zawiesia dźwigu. Przy ich 
naprowadzaniu na osie ustawień, przy skręcaniu i mocowaniu należy stosować 
przewidziany sprzęt systemowy. 
 Elementy deskowań i osprzęt roboczy oraz stabilizujący i mocujący może być 
transportowany wyłącznie przy zastosowaniu zawiesi systemowych. Mogą być one 
składowane wyłącznie w systemowych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym 
terenie lub w przewidzianych miejscach na wznoszonym obiekcie. Elementów 
deskowań i osprzętu nie wolno opierać (nawet na chwilę) o skonstruowane 
deskowanie lub dowolny obiekt, nawet gwarantujący stateczność. Również 
elementów deskowań, osprzętu roboczego i mocującego znajdujących się pod 
ułożonymi na nich nie wolno wyciągać. 
W stojakach gwarantujących stateczność.  
 Podesty robocze, rusztowania i schodnie mogą być użytkowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem i dopuszczalnymi obciążeniami, wyłącznie po ich odbiorze. Należy 
stosować drabiny wyłącznie po skontrolowaniu ich stanu - atestowane,                               
z certyfikatami bezpieczeństwa.  
 Deskowanie, przed betonowaniem musi zostać odebrane przez inspektora 
nadzoru budowlanego, a jego prawidłowość wykonania musi zostać potwierdzona 
wpisem do dziennika budowy. 
 
B. Pompa samochodowa do podawania mieszanki betonowej 
 
 W każdym przypadku podawania mieszanki, sprawdzeniu podlegają 
równocześnie wartości dwóch branych pod uwagę parametrów. Zastosowane 
urządzenie do podawania mieszanki w każde zaplanowane miejsce układania musi 
zatem równocześnie spełniać następujące zależności: 
 










 ,
,

n

nw

hh
ll

 
 

gdzie:  
wl , nl  - wartości przyjętego oraz  niezbędnego wysięgu rozdzielacza mieszanki, m,  
h ,  - graniczne wartości przyjętej i niezbędnej wysokości podawania, m. 

 
 
 

(1) 



 
PRACOWNIA PROJEKTOWA Meritum; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90b 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
CHRZANÓW 2018r. 

10 
 

B1. Niezbędny wysięg rozdzielacza   
 
 Dla rozdzielaczy ustawianych na terenie, obok obiektu i przy podawaniu 
mieszanki, niezbędny wysięg ln, w metrach, można określić z relacji: 
 

22 )()( abon llll  . 
 

 W przypadku bocznego ustawienia pompy (rys. 1) na stanowisku P1 warunki są 
następujące (rys. 2): 
ol  -  odległość od osi pionowej obrotu wysięgnika do obiektu; odległość ściany 

budynku od brzegu płyty pod podporą boczną 1,0 m, odległość krawędzi płyty 
od punktu oparcia podpory 0,75 m, wysunięcie podpór bocznych względem osi 
obrotu wysięgnika 6,05m, stąd odległość lo  = 1,0 + 0,75 + 6,05 = 7,80 m, 
przyjęto lo  = 7,80 m, 

bl   -  długość obszaru układania mieszanki w kierunku prostopadłym do osi 
wzdłużnej podwozia, bl  = 25,30 m, 

al  -  odległość w kierunku osi wzdłużnej podwozia, od osi obrotu wysięgnika do 
najdalszego punktu układania mieszanki, al  = 28,00 m. 

 Po podstawieniu wartości niezbędny wysięg pompy wynosi: 
  

ln = 43,35 m, przyjęto 1
nl  = 47,0 m. 
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Rys. 1. Rozstawy podpór przy bocznym ustawieniu pompy samochodowej                           
z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5  
 

 
 
 
 
 
C2. Niezbędna wysokość podawania   
 
 Niezbędną wysokość podawania, wynikającą z koniecznego przedziału regulacji 
poziomu wylotu rury spustowej, jest określona granicą górną, w metrach: 
 

,oebn hhhh    
 
gdzie:  

 

Rys. 2. Ustawienia i wysięgi rozdzielacza pompy samochodowej Putzmeister M56-5 
przy podawaniu mieszanki, Etap III, opis w tekście 
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bh  -  wysokość od poziomu ustawienia podpór do poziomu spodu betonowanego 
elementu,  
bh = 4,5 m,  

eh   - sumaryczna wysokość warstw układanej mieszanki, eh = 0,15m, 

oh   - niezbędny zakres regulacji wysokości wylotu rury spustowej nad układaną 
mieszanką, 5,2oh m. 

 Po podstawieniu wartości niezbędna wysokość regulacji poziomu wylotu rury 
spustowej pompy wynosi: 
 


nh  = 7,15 m. 

 
B3. Przyjęcie samochodowej pompy do mieszanki  
 
 Po sprawdzeniu warunków relacji (1) z nomogramem na rys. 4 stwierdza się, że 
są one spełnione m.in. w punkcie A, gdyż dla ln = 47,0 m, tj. dla lw = 47,0 m wysokość 
podawania pompy (wylotu rury spustowej) h  = 17,0 m, jest znacznie większa od 
wysokości niezbędnej 

nh  = 7,15 cm, bowiem: 
przy lw =  ln  wartość h  > 

nh . 
 

 
 

Rys. 3. Nomogram wysokości i wysięgów oraz rozstaw podpór pompy 
samochodowej z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5  
 
 Zatem przyjęto pompę Putzmeister M56-5, o 12,1 metrowym rozstawie podpór. 
Pompa na czas pracy zostaje ustabilizowana na podporach ustawionych na 
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prefabrykowanych płytach żelbetowych 150x300 (zbrojonych górą i dołem) 
ułożonych na 15 cm podsypce piaskowej, na stanowiskach 1, wg rys. 3. Pompa przy 
pracy musi być tak ustawiona, aby podpory przednie znajdowały się na środku płyt, 
w odległości 1,75 m od lica budynku, zaś płyty w odległości 1,00 m od tego budynku. 
Ustawienia pompy na stanowisku P1 wg rys. 1 i rys. 2.  
 
UWAGA! 
 Przy betonowaniu muszą być spełnione następujące warunki: 

1) elementy wysięgnika pompy i wylotu rury wysypowej nie mogą się znajdować 
i nie mogą być przemieszczane nad osobami przebywającymi pod nimi; 
równocześnie musi być spełniony warunek bezpiecznego manewrowania 

5,2bmh m, tzn. nad poziomem, na którym znajdują się pracownicy 
przemieszczanie elementów wysięgnika i wylotu rury wysypowej może się 
odbywać wyłącznie powyżej 2,5 m,  

2) przy betonowaniu należy zachować warunek bezpiecznego manewrowania  
bma = 3 m od elementów ruchomych, 

3) odległość bezpiecznego manewrowania, czyli odległość od punktu dowolnego 
obiektu stałego do najbliższego punktu obrysu elementu wysięgnika i wylotu 
rury wysypowej musi wynosić co najmniej bma = 0,7 m. 

 


