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A. OPIS | WARUNKI LOKALNE REALIZACJI ,,PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

A1l.

A2.

STRZELNICY POLICYJNEJ SZKOLY POLICJI W KATOWICACH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

Podstawa opracowania

Umowa Nr SzP-S- 2081/17 z dnia 29 wrzesnia 2017 r.
Wytyczne Zamawiajgcego.
Wizje lokalne obiektow i otaczajgcego terenu.
Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
.Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng” opracowany przez Pracownie
Projektowg Meritum, ul. Oswiecimska 90b, 32-500 Chrzandéw.
e Kosztorysy realizacji poszczegolnych  etapdw  robdét  zamierzenia
inwestycyjnego jw. ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy ...” opracowane przez
Pracownie Projektowg Meritum, ul. Oswiecimska 90b, 32-500 Chrzanow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690).
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym”, (Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r. poz. 717),
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1133).
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
,W sprawie szczegdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego” (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzesnia 2004
r. poz. 2072),
e Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczgce: konstrukcji, ochrony
ppoz., bhp i ochrony srodowiska.

Dane ogodlne

a) Inwestor: Szkota Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
b) Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Meritum, ul. Oswiecimska 90b,
32-500 Chrzanow.
c) Obiekt: zamierzenie inwestycyjne p.n.: ,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy
policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng”.
d) Adres: Szkofa Policji w Katowicach, ul. Generata Jankego 276, 40-684
Katowice.
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A3. Zakres opracowania i zatozenia do projektu organizacji
Niniejsze opracowanie stanowi projekt organizacji robot:

e Etap lll: Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie ,,A” wraz z czescig
pomieszczen zaplecza pomochiczego w istniejagcym budynku.
Etap ten, jest ostatnim sposrod Il etapow zamierzenia inwestycyjnego, pn.
,Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoty Policji w Katowicach wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng”

e Okres wykonania robot etapu Il
509 dni (realizacji catego zamierzenia j.w.)

Etap Ill: ,Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie ,A” wraz ...”, 0 najmniejszym
zakresie rzeczowym i finansowym zostanie wykonany na koncu. Prace zostang
zrealizowane przez okres zgodny z harmonogramem przy wytgczeniu z eksploatacii,
wszystkich istniejgcych osi strzeleckich "A" (w czasie prowadzenia robét remontowo-
modernizacyjnych tych osi oraz przylegajgcego pawilonu); wowczas zaplecze dla
potrzeb remontu-modernizacji bedzie zorganizowane przez wykonawce robét z tytu,
W narozu ogrodzenia tymczasowego (od strony potudniowo-wschodniej), z dojazdem
po wybrukowanej nawierzchni z kostki betonowej i dalej wzdtuz budynku, od strony
potnocno-zachodniej, z wykorzystaniem pojazdow o
maksymalnej tadownosci 18 ton.

Il ETAP
MODERNIZACJA OSI STRZELECKICH W PAWILONIE ,,A” WRAZ Z CZESCIA
POMIESZCZEN ZAPLECZA POMOCNICZEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU

Przekazanie wykonawcy terenu budowy: zgodnie z harmonogramem
Zakonczenie | etapu i przejecie obiektu: zgodnie z harmonogramem

A. Podstawowe zasady i warunki wykonawstwa robét

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane zgodnie z warunkami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zasadami organizacji. W szczegdlnosci
w przypadku prac rozbidrkowych, remontowych i modernizacyjnych przed
przystgpieniem do robdt nalezy:

+ doktadnie zaznajomi¢ pracownikédw - wykonawcow z zakresem robot,
z zasadami pracy konstrukcji, z kolejnoscig realizacji prac, w tym z kolejnoscig
rozbiorek i demontazem potgczen, jak rowniez z koniecznoscig wykonywania
zabezpieczen przed utratg statecznosci elementoéw i catego obiektu - zgodnie
z dokumentacjg odpowiednio, architektoniczng, konstrukcyjng i organizacyjna,
wykonaé szkolenie stanowiskowe bioz,
przeprowadzi¢ doktadne rozpoznanie stanu obiektu i otaczajgcego terenu,
wykonac¢ zabezpieczenia i oznakowanie oraz wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przygotowa¢ atestowany sprzet i narzedzia przewidziane do realizacji
poszczegolnych robot.
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W czasie wykonywania prac ziemnych, budowlanych, montazowych

i wykonczeniowych a w szczegdlnosci w przypadkach robdt rozbidrkowych,

remontowych i modernizacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
« pracownicy mogg wykonywac roboty tylko w odziezy ochronnej, w hetmach,
rekawicach, w obuwiu z noskami i podeszwami odpornymi na przebicie oraz
narzedziami w dobrym stanie technicznym,

% przejscia, pomosty i rusztowania mogg by¢ uzytkowane, zgodnie
z instrukcjami ich obstugi i po spetnieniu warunkow: dopuszczenia pracownika
do pracy oraz po wykonaniu przewidzianych czynnosci przed rozpoczeciem
pracy, spetnieniu zasad uruchomienia urzgdzenia oraz po spetnieniu
nakazow, zasad i sposobow bezpiecznego wykonywania pracy, wykonywania
Czynnosci przy rozpoczeciu i po zakonczeniu pracy oraz przy spetnieniu zasad
postepowania w sytuacjach awaryjnych; rusztowanie, zgodnie z powyzszymi
powinno by¢ ustawione i zamocowane, z barierami na wysokosciach 1,1m
i 0,6m nad podestem oraz z 15 cm wysokosci deskami burtowymi na dole,
zapewniajgcymi szczelnos¢ przed spadnieciem przedmiotow z podestu oraz
obcigzane w dopuszczalnym zakresie i uzytkowane z wykonywaniem
przewidzianych przeglgdow oraz konserwaciji,

+«+ robotnicy pracujgcy powyzej 1 m nad terenem (nie na statych rusztowaniach
i pomostach) winni by¢é wyposazeni w szelki bezpieczenstwa
z automatycznymi aparatami bezpieczehstwa zamocowanymi do statych
elementow, zgodnie z PN-EN361,

+ podczas deszczu, przy padajgcym lub zlegajagcym $Sniegu, przy oblodzeniu
nie wolno prowadzi¢ robot rozbiérkowych na $cianach i konstrukcjach,

+«+ gruz i materiat z rozbiérki nie moze by¢é gromadzony, szczegdlne na stropach
i musi by¢ na biezgco wywozony.

Wykopy i pdzniejsze ich zasypanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-05060,
21999 r, Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne. Wykopy dla przewodéw
podziemnych o gtebokosci od 1,0 m do 1,2 m wykonaé o szerokosci dna 0,6 m. Przy
wykonywaniu wykopdw musi by¢é spetniony warunek nieobcigzenia naziomu, fj.
w pasie mierzonym od gérnej krawedzi wykopu naziom na szerokosci wiekszej niz
gtebokos¢ wykopu nie moze by¢ obcigzony Zzadnymi sitami, ani takze gruntem
odktadu czasowego tworzonym w bezposrednim sgsiedztwie wykopu. Codziennie
i réowniez po kazdym deszczu, przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego
statecznos$¢. Przewidziane prace powinny by¢ realizowane oraz odbierane sprawnie,
aby wykop istniat nie dtuzej niz przez 3 kolejne doby i w tym okresie zostat
zasypywany a grunt zageszczony.

W przypadkach stosowania rusztowan, tu atestowanych, systemowych nalezy je
wykonac:
« zgodnie ze schematem wykonawczym, na stabilnym podtozu,
z zapewnieniem odptywu wody opadowej z powierzchni podrusztowaniowej,
z mocowaniem do obiektu przy wysokosciach powyzej 4m, z instalacjg
odgromowa,

+ ustawi¢ tablice ostrzegawcze na wysokosci 2,5 metra nad terenem, czytelne z
odlegtosci co najmniej 10 metrow oraz tasmg ostrzegawczg oznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

« bezposrednio przy przejSciach i drogach rusztowania winny mie¢ daszki
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ochronne, nachylone w kierunku rusztowania, pod katem 40° wzgledem
poziomu,

« przejscia pod rusztowaniami winny mieé¢ szczelne daszki, z materiatéw
amortyzujgcych upadek przedmiotu, np. z desek, nakrytych folig, o szerokosci
1 m wiekszej od szerokosci przejs¢, na wysokosci powyzej 2,4m mierzagc do
najnizszego elementu daszka; wysieg daszkéw, liczgc od zewnetrznego rzedu
stojakéw powinien wynosic¢ 2,2 m,

* przy przejazdach, stojaki narozne rusztowan i wzdtuz przejazdéw winny by¢
zabezpieczone odbojami.

Nie wolno ustawia¢ ani rozbiera¢ rusztowan:

“ 0 zmroku i nocg, bez sztucznego osSwietlenia zapewniajgcego dobrg
widocznosé,

+ w czasie gestej mgly i intensywnych opadoéw atmosferycznych,

R/

% w czasie burz i silnego wiatru o szybkosci powyzej 10m/s (5° w skali
Beaufort’a).

Wadliwe wykonanie rusztowania zagraza bezpieczenstwu robotnikow
wykonujgcym je i pracujgcym na nich! Na rusztowaniach mozna stosowac tylko
dopuszczalne obcigzenia oraz nie wolno:

+ pracowacé w obuwiu na drewnianych podeszwach oraz

+ prowadzic¢ robdt na 2 i wiecej poziomach rusztowania w jednym pionie, tak by

jedni robotnicy pracowali nad drugimi; przy pracy na kilku poziomach, na
kazdym pomoscie praca musi by¢ w innym pionie i wowczas najnizszy
poziom musi by¢ odpowiednio wzmocniony.

Rusztowania muszg by¢ serwisowane (konserwowane), tj. nalezy usuwac usterki i
utrzymywacé w czystosci oraz powinny by¢ okresowo kontrolowane, co najmniej:

+ co 2 tygodnie,

« po kazdej burzy i wiekszych opadach,

-,

% po kazdej przerwie w pracy trwajgcej ponad 2 tygodnie.

> ©

1.2.Realizacja rob6t budowlanych

Rozpoczecie robot: zgodnie z harmonogramem

Zakonczenie odbioru robét: zgodnie z harmonogramem

Realizacja prac zgodna z Harmonogramem ogdélnym postepu robot: Etap 1l -
Modernizacja osi strzeleckich w pawilonie ,A” wraz z czescig pomieszczen zaplecza
pomocniczego w istniejgcym budynku, rysunek O/1.

B. Zagospodarowanie terenu budowy

Projekt zagospodarowania terenu budowy na czas realizacji robét etapu Il
przedstawiono na rysunku OZ-3.

e Teren budowy i ogrodzenie

Zaprojektowany teren budowy zostat ograniczony przez nasyp ziemny od strony
potnocno-zachodniej. Od strony poétnocnej nalezy wykonaé zamykajgcy odcinek
ogrodzenia z siatki metalowej, wysokosci 1,5 m, z bramg wjazdowg szerokosci 4,5 m
i z furtkg o szerokosci 1,2 m. Ogrodzeniem z siatki, jw. nalezy réwniez zamkngc¢
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teren miedzy pawilonem ,B” i nasypem ziemnym od strony potudniowej oraz
réwnolegle do osi B z pozostawieniem czesci szerokosci drogi na komunikacje
(dostepnosc¢ do pawilonu B).

e Drogi, place, chodniki

Dojazd do budowy bedzie po odcinku istniejgcej, wybrukowanej nawierzchni
z kostki betonowej, przez brame i dalej wzdtuz budynku osi strzeleckich ,A”, od
strony pétnocno-zachodnie;j.

e Zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne oraz magazynowe budowy

Czasowe zaplecze budowy, w postaci 4 mobilnych obiektéw, 3 - dla pracownikow
i 1 — magazynowego oraz 2 — toalet przeno$nych jest rozwigzane w systemie
kontenerowym, np. CTX CONTAINEX lub WC serwis.

Na biuro kierownika (majstra), budynek socjalny z szatnig, sanitarny i magazynek
zastosowano typowy obiekt kontenerowy o wymiarach w rzucie 6058 x 2435. Obiekty
sg ustawione w ukfadzie zblokowanym i przylegajg $cianami do siebie. Jedna toaleta
przenosna jest ustawiona przy krawedzi nasypu (od strony potudniowo-zachodniej).
Druga toaleta jest stawiona w narozu placu z lustrami. Powyzsze sg zlokalizowane,
zgodnie z rys. OZ-3.

e Zasilanie w energie elektryczng obiektow zaplecza budowy kablem YAKY 4x35
z wykonanego w etapie Il RG tymczasowego w pawilonie B. Kabel YAKY 4x35
przeprowadzony przez istniejgcy przepust w scianie i rure DVK 110 zasila przytgcze
czasowe ZK-3 obok kontenera kierownika (z odrebnym zegarem pomiarowym
liczacym zuzycie energii przez budowe) nastepnie obiekty kubaturowe zaplecza
budowy, wg rysunku OZ-3. Kabel zasilajgcy utozony na gtebokosci 70 cm: na 10 cm
podsypce piaskowej, przykryty warstwg piasku - 10 cm grubosci i warstwg ziemi 30
cm grubo$ci, nastepnie potozona taSma w kolorze niebieskim, przysypana warstwg
ziemi o grubosci 30 cm. Na $cianie kontenera-socjalnego dla pracownikéw
oznaczonego przez P jest zlokalizowana skrzynia rozdzielcza z bezpiecznikami
i gniazdami elektrycznymi oraz dla zasilana obiektow kontenerowych. Skrzynka
bezpiecznikowa uziemiona wymaga opornosci uziemienia < 30 Q.

Kabel zasilajgcy YAKY 4x35 zostanie zlikwidowany w zakoriczeniu robét etapu
lll. Wtedy powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie
zdemontowana.

Instalacja elektryczna czasowa i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym
TN-S. Ochrona przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim — wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe
o pradzie ré6znicowym 30 mA.

Oswietlenie terenu bedzie realizowane przez istniejgce oswietlenie.

PowyZzsze prace i eksploatacja instalacji elektrycznej bedg zgodne z PN-E-
60364.

e Woda na potrzeby budowy i zasilenie kontenera-toalety bedzie dostarczona
z instalacji hydrantowej wykonanej w etapie | rurg pe ®25 mm, poprzez
zainstalowany przez wykonawce zawor z wodomierzem. Rura do kontenera-toalety T
zostanie utozona na gtebokosci 110 cm: na 10 cm podsypce piaskowej, przykryta
warstwg piasku - 10 cm gruboéci i warstwg ziemi 30 cm grubosci, nastepnie
potozona tasma w kolorze zielonym, przysypana warstwg ziemi o grubosci 30 cm.
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Powyzsza instalacja zasilania czasowego zostanie w catym zakresie zostanie
zdemontowana dopiero na zakornczenie robét etapu lll, rys. OZ-3.

e Do wykonania robét ziemnych zaplanowano zastosowanie Kkoparki
matogabarytowej o pojemnosci tyzki 0,1 m>. Odktad z gruntu nalezy wykonaé
w odlegtosci wiekszej niz gtebokosé¢ wykonywanego wykopu. Wykop na catej
dtugosci nalezy oznaczy¢ biato-czerwong tadma ostrzegawcza.

o Scieki i fekalia z kontenera sanitarnego T i przeno$nych toalet gromadzone
w ich pojemnikach (szambach) pod urzadzeniami bedg oprdzniane okresowo
i wywozone do oczyszczalni.

UWAGA!

+ Hydrant i gasnica istniejgce w pawilonie osi ,A” przy zagwarantowanej
sprawnosci bedg dostepne w catym okresie realizacji etapu Ill petnigc swoje
funkcje przeciwpozarowe w czasie modernizacji obiektu. Dodatkowo trzy
gasnice proszkowe 2 kg, typ GP-2zABC, po 1 sztuce na kazdej osi strzelniczej
,A” bedg sie znajdowac przy scianie kulochwytu. Trzy gasnice proszkowe 2 kg
typ GP-2zABC, po 1 sztuce bedg w kontenerze kierownika, socjalnym i w
magazynku. Dodatkowa 1 gasnica proszkowa 25 kg typ GP-25zABC dla
potrzeb budowy bedzie w pomieszczeniu kierownika.

+ Instalacja elektryczna i zasilajgca urzgdzenia w uktadzie sieciowym TN-S
z ochrong przed dotykiem posrednim — szybkie wytgczenie. Uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim —  wylgczniki  ochronne
réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA.

1.2.1. Roboty remontowe i renowacyjne
1.2.2. Osie strzeleckie ,,A”

Prace nalezy realizowaC zgodnie z zasadami prowadzenia robodt, jak wyze;.

W szczegdblnosci przy rozbiorkach i kuciach robotnicy powinni by¢:

e w rekawicach, okularach ochronnych, w maskach przeciwpytowych i wyposazeni
w tlumiki hatasu oraz

e wykorzystywa¢ systemowe, atestowane drabiny z podstawami dla stabilnego
ustawienia, z poszerzonymi stopniami na wysokosci stop przy wykonywaniu robot,
rusztowania z poreczami i burtami ustawiane na poziomych podstawach oraz
udarowe, profesjonalne elektronarzedzia o mocach do 2,2 kW,

Przy robotach elewacyjnych zgodnie z punktem B2:

e rusztowania winny by¢ ustawione na stabilnym podtozu z odptywem waod
opadowych, mocowane do obiektu powyzej 4 m, z odbojami zabezpieczajgcymi
przy przejazdach, z daszkami nad przejsciami oraz uzytkowane zgodnie
z dopuszczalnym obcigzeniem, z wykonywaniem przewidzianych przeglgdéw
i konserwaciji.

UWAGA!
+ Roboty budowlane rozpoczg¢ po odigczeniu istniejgcej instalacji elektrycznej
w obiekcie od zasilania, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez
uprawnionych pracownikéw.
s Wywodz gruzu i materiatdw z rozbiérki nalezy realizowa¢ na biezgco. Do
wywozu gruzu i dostaw materiatdw, narzedzi i urzadzeh nalezy stosowaé
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samochody o maksymalnej fadownosci 16 ton (przy wjezdzie po istniejgcej
kostce betonowej).

1.1.3. Wznoszenie konstrukcji
A. Deskowania

Tak samo, jak w punkcie 1.1.2 do deskowania $cian, belek, podciggow i ptyt
zelbetowych nalezy stosowac wytgcznie atestowane, kompletne systemy deskowan -
do montazu dzwigiem budowlanym i recznie. Deskowania muszg mie¢ zastosowane
wystarczajgce liczby prawidtowo zamontowanych rozpor, tgcznikow oraz elementéw
usztywniajgcych i mocujgcych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na biezgce
wykonawstwo i zastosowanie wszystkich koniecznych elementéw tgczacych,
usztywniajgcych i zamocowah gwarantujgcych statecznosé, gtdwnie duzych
elementow, jeszcze przed ich zwolnieniem =z =zawiesia dzwigu. Przy ich
naprowadzaniu na osie ustawien, przy skrecaniu i mocowaniu nalezy stosowac
przewidziany sprzet systemowy.

Elementy deskowan i osprzet roboczy oraz stabilizujgcy i mocujgcy moze byc¢
transportowany wytgcznie przy zastosowaniu zawiesi systemowych. Mogg by¢ one
skladowane wytgcznie w systemowych pojemnikach usytuowanych na utwardzonym
terenie lub w przewidzianych miejscach na wznoszonym obiekcie. Elementow
deskowan i osprzetu nie wolno opiera¢ (nawet na chwile) o skonstruowane
deskowanie lub dowolny obiekt, nawet gwarantujgcy stateczno$¢. Roéwniez
elementow deskowan, osprzetu roboczego i mocujgcego znajdujgcych sie pod
utozonymi na nich nie wolno wyciggac.

W stojakach gwarantujgcych statecznosc¢.

Podesty robocze, rusztowania i schodnie mogg by¢ uzytkowane zgodnie z ich
przeznaczeniem i dopuszczalnymi obcigzeniami, wytgcznie po ich odbiorze. Nalezy
stosowa¢ drabiny wytgcznie po skontrolowaniu ich stanu - atestowane,
z certyfikatami bezpieczenstwa.

Deskowanie, przed betonowaniem musi zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru budowlanego, a jego prawidtowos¢ wykonania musi zostaé potwierdzona
wpisem do dziennika budowy.

B. Pompa samochodowa do podawania mieszanki betonowej

W kazdym przypadku podawania mieszanki, sprawdzeniu podlegajg
rbwnoczesnie wartoéci dwéch branych pod uwage parametréw. Zastosowane
urzgdzenie do podawania mieszanki w kazde zaplanowane miejsce uktadania musi
zatem réwnoczesnie spetnia¢ nastepujgce zaleznosci:

[,>1, 0
h*>h',

gdzie:

[, [ -wartosci przyjetego oraz niezbednego wysiegu rozdzielacza mieszanki, m,

w?l “n

h*, - graniczne warto$ci przyjetej i niezbednej wysokosci podawania, m.
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B1. Niezbedny wysieg rozdzielacza

Dla rozdzielaczy ustawianych na terenie, obok obiektu i przy podawaniu
mieszanki, niezbedny wysieg /,, w metrach, mozna okresli¢ z relacji:

L=yU,+L)7+(1) .

W przypadku bocznego ustawienia pompy (rys. 1) na stanowisku P1 warunki sg

nastepujgce (rys. 2):

[, - odlegtos¢ od osi pionowej obrotu wysiegnika do obiektu; odlegtos¢ Sciany
budynku od brzegu ptyty pod podporg boczng 1,0 m, odlegtos¢ krawedzi ptyty
od punktu oparcia podpory 0,75 m, wysuniecie podpor bocznych wzgledem osi
obrotu wysiegnika 6,05m, stad odlegto$¢ I, = 1,0 + 0,75 + 6,05 = 7,80 m,
przyjeto I, =7,80 m,

[, - dlugos¢ obszaru uktadania mieszanki w kierunku prostopadtym do osi
wzdtuznej podwozia, /, = 25,30 m,

[ - odlegtos¢ w kierunku osi wzdtuznej podwozia, od osi obrotu wysiegnika do
najdalszego punktu uktadania mieszanki, /, = 28,00 m.

Po podstawieniu wartosci niezbedny wysieg pompy wynosi:

I, = 43,35 m, przyjeto /) = 47,0 m.

o normal
E —] E
ol =
o — o
|

105 m r
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i

0SS

57 m
83 m

DR

94 m

7,

Rys. 1. Rozstawy podpér przy bocznym ustawieniu pompy samochodowej
z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5

l.a=2800

.0=780
605
5

2530

I.b

Rys. 2. Ustawienia i wysiegi rozdzielacza pompy samochodowej Putzmeister M56-5
przy podawaniu mieszanki, Etap lll, opis w tek$cie

C2. Niezbedna wysokos¢ podawania

Niezbedng wysokos¢ podawania, wynikajacg z koniecznego przedziatu regulaciji
poziomu wylotu rury spustowej, jest okreslona granicg gérng, w metrach:

hi=h,+h,+h,,

gdzie:
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h, - wysokos¢ od poziomu ustawienia podpor do poziomu spodu betonowanego
elementu,
h,=4,5m,
h, - sumaryczna wysokos¢ warstw uktadanej mieszanki, 4, = 0,15m,
h, - niezbedny zakres regulacji wysokosci wylotu rury spustowej nad uktadang
mieszankg, A, =2,5m.
Po podstawieniu warto$ci niezbedna wysokosc¢ regulacji poziomu wylotu rury
spustowej pompy wynosi:

r=7,15m.

B3. Przyjecie samochodowej pompy do mieszanki

Po sprawdzeniu warunkow relacji (1) z nomogramem na rys. 4 stwierdza sie, ze
sg one spetnione m.in. w punkcie A, gdyz dla I, = 47,0 m, tj. dla /, = 47,0 m wysokos¢
podawania pompy (wylotu rury spustowej) 4" = 17,0 m, jest znacznie wieksza od
wysokosci niezbednej 4" = 7,15 cm, bowiem:

przy lv = I, wartos¢ »* > n'.

70

“M58=5 RZ
&0 TROI 210
E PM 252 / DN 125
E ="
I Eg
‘u , { E‘u
: o
A G
g £3
%
0f | |
E | fBm |, MN48m_, S3m B
E — : . == .
3 L Netto-RW/ net reach 456m  3g50 _ =
of I\ Brutlo-RW/ horlz reach 499m i = 300 kN F=315 kN
: i 3
Ni .ﬂ’! : g
N E j & §
Il; \ \\\ - E__/ p %
m% i =
m 70 60 50 40 30 0 10 0 10 0 I
Rys. 3. Nomogram wysoko$ci i wysiegbw oraz rozstaw podpor pompy

samochodowej z rozdzielaczem mieszanki Putzmeister M56-5

Zatem przyjeto pompe Putzmeister M56-5, o0 12,1 metrowym rozstawie podpor.
Pompa na czas pracy zostaje ustabilizowana na podporach ustawionych na
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prefabrykowanych ptytach Zelbetowych 150x300 (zbrojonych gérg i dotem)
utozonych na 15 cm podsypce piaskowej, na stanowiskach 1, wg rys. 3. Pompa przy
pracy musi by¢ tak ustawiona, aby podpory przednie znajdowaty sie na srodku piyt,
w odlegtosci 1,75 m od lica budynku, zas ptyty w odlegtosci 1,00 m od tego budynku.
Ustawienia pompy na stanowisku P1 wg rys. 1irys. 2.

UWAGA!
Przy betonowaniu muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1)

2)

3)

elementy wysiegnika pompy i wylotu rury wysypowej nie mogg sie znajdowac
i nie mogg byC przemieszczane nad osobami przebywajgcymi pod nimi;
rbwnoczesnie musi by¢ spetniony warunek bezpiecznego manewrowania
h,, =2,5m, tzn. nad poziomem, na ktérym znajdujg sie pracownicy
przemieszczanie elementow wysiegnika i wylotu rury wysypowej moze sie
odbywaé wylacznie powyzej 2,5 m,

przy betonowaniu nalezy zachowac¢ warunek bezpiecznego manewrowania
a,,= 3 m od elementéw ruchomych,

odlegtos¢ bezpiecznego manewrowania, czyli odlegto$¢ od punktu dowolnego
obiektu statego do najblizszego punktu obrysu elementu wysiegnika i wylotu
rury wysypowej musi wynosi¢ co najmniej a, = 0,7 m.
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